

# SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

## módosítás

mely létrejött a **Szegedi Tudományegyetem** 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (a továbbiakban: Megrendelő), és **Frank Diagnosztika Kft.** (1036 Budapest, Dereglye u. 2., Cg.szám: 01-09-070792, adószám: 10429879-2-41, képviseli: Dr. Csajka Márta) (a továbbiakban: Szállító) között a közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint.

### Előzmény:

A Felek 2011. május 13. napján szállítási szerződést kötöttek a Megrendelőnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011.01.31-én megjelent, 2011/S 19-030350 számú Ajánlati felhívásában és a szerződés mellékletét képező dokumentumokban részletesen meghatározott minőségű **flow cytometer sejtanalizáló és sejtszorter rendszer** határidős adásvételére (szállítására).

A szerződés 5.2. pontjában a Felek teljesítési határidőt az alábbiak szerint határozták meg: *a szerződéskötést követő 2 hónapon belül kell a készüléket leszállítani és üzembe helyezni.*

### Módosítás:

A szerződés 5.2. pontjában a Felek teljesítési határidőt az alábbiak szerint módosítják: *a szerződéskötést követő 15 héten belül kell a készüléket leszállítani és üzembe helyezni.*

### Indoklás:

A mérőrendszer telepítési helyeként megjelölt Szeged, Dóm tér 9. II. em. Biokémiai Intézetben jelenleg felújítási munkálatok folynak, amelyek az eredetileg tervezetthez képest jelentős késedelemmel haladnak. A tender elindulásakor, illetve még a szerződéskötéskor sem állt a Megrendelő rendelkezésére információ arról, hogy az eredeti építési ütemtervhez képest a felújítási munkálatok mikor fejeződnek be. A jelenlegi ismeretek szerint a felújításnak a szállítási hely szerinti Intézetet érintő része 2011. július 31. napi határidővel zárul le. A szerződés tárgya szerinti eszköznek a szerződésben rögzített időpontban történő üzembe helyezése esetén a Megrendelőnek egy másik, ideiglenes telepítési helyet kellene megjelölnie, majd az építési munkák befejezését követően az eszközt át kellene telepíteni, amely felesleges többletköltségekkel járna.

(A közbeszerzési eljárásban a szállítási határidő bírálati szempontként nem szerepelt, így az nem befolyásolta az eljárás eredményét, a 2 hónapos teljesítést pedig valamennyi ajánlattevő vállalni tudta.)

A Felek a jelen módosítással nem érintett szerződéses rendelkezéseket változatlan formában tekintik hatályosnak.

Szeged, 2011. július 1.

Megrendelő:

Prof. Dr. Szabó Gábor rektor

Dr. Majó Zoltán gazd.- és műszaki főig.

Kovács Tibor projektvezető

Ellenjegyző:

Közreműködő Szervezet képviselője

FRANK **Diagnosztika**

Szállító:

*Csajka*



A közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége összhangban van a vonatkozó Támogatási Szerződésben szereplő adatokkal.  
A...  
szabványok szerinti rendelkezésre álló adatok szerint a közbeszerzési eljárást folytatta.

Béna Dániel  
Közreműködő szervezet vezetője

*11*  
*Tibi*