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ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött  
a  

Szegedi Tudományegyetem 

(székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 
 

Képviselő :  Szegedi Tudományegyetem Létesítménygazdálkodási Igazgatóság  
 (6722 Szeged, Szentháromság u. 34.) 

Adószám :  15329815-2-06 
Azonosítószám :  3365-20/2008 
Bankszámlaszám : 10028007-00282802 
mint Megrendelő, másrészt a 

…………………………  

…………………………………… 
 

Képviselő :  ……………………… 
Cégjegyzékszám :   ……………………….. 
Adószám :  ………………………… 
MKIK nyilvántartási szám :  ……………………….  
továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel: 
 

1.   A szerződés tárgya: 

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az 
„Parkoló kialakítása a déli klinikaparkban.” 

kivitelezését.  
A teljesítés helye :  Szeged, Semmelweis u. 6. 
(továbbiakban: Létesítmény) 

1.2. A Megrendelő és a Vállalkozó rögzíti, hogy az előző pontban meghatározott munkák terjedelmét, 
műszaki tartalmát az SZTE/2016/PM0…….. eljárási számú nyílt versenyeztetési eljárás tartalmazza, 
a hozzá kapcsolódó műszaki leírás, esetleges engedélyek, hatósági előírások és a nyertes ajánlat 
foglalják magukban.  

 

2. Vállalkozási díj:  

2.1.  Nettó összeg  : ……………. Ft  
ÁFA 27%  : ……………. Ft 
Bruttó összeg  : …………….. Ft  
azaz ………………………………………………………… forint.  

2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díj átalánydíj, a szerződésszerű 
teljesítés vonatkozásában minden, a 1.2. pont szerinti műszaki tartalomnak megfelelő munka 
költségét magába foglalja. A nyertes ajánlattevőnek a megismert, a leírt műszaki tartalomban elvárt 
kivitelezést kell megvalósítani.  
Vállalkozó a kiadott dokumentációt (terveket, műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési  
helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrizte, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve 
alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket 
figyelembe vette, egyeztette, helybenhagyta.  
A Vállalkozó az átalánydíjért elvégzi az esetleg felmerülő többletmunkát is, amely a tervben 
szerepel, de a terv költségvetési részéből hiányzik. A többletmunka költsége csak akkor számolható 
fel, ha az a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható (Ptk. 6: 244-245. §). A 
vállalkozó a szerződésben meghatározott díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, 
amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a megrendelt mű rendeltetésszerű használatának 
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biztosításához szükségesek. Pótmunkaként csak a Megrendelő által a szerződés megkötése után 
elrendelt munkák tekinthetők. A Vállalkozónak a tervtől részben eltérő tartalommal való kivitelezés 
sem ad alapot a tételes elszámolásra.  
Az átalánydíjból levonásra helyezni csak azon költségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében 
elmaradt munkarésszel kapcsolatos díjtételeket tartalmazzák. 

 

3.   Fizetési feltételek:  

3.1.  Vállalkozó kizárólag 0 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be. 
3.1.1. 1. részszámla:  

A Létesítmény - %-os készültségének elérését követően nyújtható be a nettó átalány 
vállalkozói díj - %-ára, az előleg - %-ának az elszámolásával. 

3.1.2. 2. részszámla:  
A Létesítmény - %-os készültségének elérését követően nyújtható be a nettó átalány 
vállalkozói díj - %-ára, az előleg - %-ának az elszámolásával. 

3.1.3. Végszámla:  
 A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-
ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és 
útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a 
teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett 
bruttó átalány vállalkozói díjra. 

3.2. A számla a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után nyújtható be. 
3.3.  A számla akkor kerül befogadásra, ha a számla a Teljesítési igazolásban elfogadott összegekre 

vonatkozik, és azt a Vállalkozó az előírt formában és tartalommal, a számviteli szabályok és 
Megrendelő által megadott szempontok szerint bocsátotta ki. 

3.4.   A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik.  
A vállalkozási szerződés tárgya nem építési hatósági engedély-köteles. 
(Amennyiben a vállalkozási szerződés tárgya nem építési hatósági engedély-köteles, az általános 
forgalmi adót a szolgáltatás nyújtó, a Vállalkozó fizeti a hatályos jogszabályok alapján. A számlákat 
ezek alapján kell kiállítani. A kifizetésre az Art. 36/A. § előírásai is irányadók.)  

3.5.  A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésre 
áll.  
A számla kiegyenlítése átutalással történik, a Vállalkozó …….bank ……………………………… 
számú számlájára 60 napos fizetési határidővel.  
A megrendelő előleget nem fizet. 

 

4.   A teljesítés ideje, határidők: 

4.1. Munkálatok kezdete:  a szerződés aláírását követő nap, illetve a munkaterület átadás napja. 
4.2.  A munkálatok befejezése, műszaki átadás-átvétel lezárása:  

A munkaterület átadását követő:  60 naptári nap 
4.3.  Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelő hibájából akadályba 

ütközik, úgy ezen időszakban a teljesítési határidő naptári napja nyugszik és az akadály 
megszűnésekor újraindul.  
Ezen akadályoztatás miatti véghatáridő módosulás nem minősül szerződésmódosításnak, azt a felek 
az építési naplóban rögzítik.  
Általános szabály szerint a kivitelezési munka a munkakezdést megelőzően átadásra kerülő 
kivitelezési ütemterv alapján készül. 
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5.   Együttműködés: 

5.1.  Megrendelő képviselői:  
A Megrendelő nevében az építési naplóban jognyilatkozat tételre és kötelezettség vállalásra jogosult 
személy   : Kukla Zsolt (Műszaki és Beruházási irodavezető)  
Telefon    :  62/545-644  
Email.    : (kukla.zsolt@gmf.u-szeged.hu) 
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés 
igazolása az alábbi intézményi szervezeti egységhez köthető: 
SZTE Klinikai Központ  :Ábrahám László 
Telefon    : 62-545-648 
Email.    : abraham.laszlo.1@med.u-szeged.hu 
Műszaki ellenőrök: 
Építész műszaki ellenőr : Kószó Péter 
Telefon    :  30-371-7517 
Email    : koszo.peter@gmf.u-szeged.hu 
Elektromos műszaki ellenőr : - 
Telefon    : - 
Email    : - 
Gépész műszaki ellenőr : - 
Telefon    : - 
Email    : - 

5.2.  Vállalkozó képviselője:  
A Vállalkozó részéről az építési naplóban jognyilatkozat tételre és kötelezettség vállalásra jogosult 
személy:  
Beosztás   : …………….. 
Név    : ……………….. 
Telefon    : ………………….. 
Email:    : …………………………………. 

5.3. A tárgyi munkával kapcsolatban kivitelező elektronikus építési napló vezetésére nem köteles, az 
építési napló vezetése papír alapon történik. 

 

6.   A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás: 

Jótállási idő    : 36 hónap  
Késedelmi kötbér  :  a késedelem minden napjára, naponta vállalkozói nettó díj 

0,5 %-a, de       legfeljebb a nettó díj 15%-a.  
A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses összeg 20 %-a.  
Egyéb rendelkezések az Általános szerződéses feltételekben 

 

7.  Szerződés megszűnésének esetei: 

A szerződés megszűnik a felek szerződésszerű teljesítésével.  
Egyéb rendelkezések az Általános szerződéses feltételekben 

 

8.  Egyéb: 

8.1.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mellékletként csatolt, az Általános 
Szerződéses Feltételek, a Ptk., valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. A 
Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte a Megrendelő építési szerződései kötelező mellékleteként az 
Általános szerződéses feltételeket, amelyeket magára nézve kötelezőnek fogad el, az árajánlatát 
annak ismeretében, azon feltételek szerinti teljesítésre adta. 

8.2.  A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező feladatot ellátó, a Vállalkozót képviselő 
személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemnél közalkalmazotti jogviszonyban. 

mailto:kukla.zsolt@gmf.u-szeged.hu
mailto:abraham.laszlo.1@med.u-szeged.hu
mailto:koszo.peter@gmf.u-szeged.hu
mailto:miksiesmiksi@t-online.hu
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8.3.  A vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük átlátható szervezetnek 
minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról az 
Egyetemet haladéktalanul tájékoztatja. 

 
 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.  

 
Jelen szerződés 3 pld.- ban készül. (1 pld Vállalkozó-kivitelező, 2 pld Megrendelő) 
 
 
Melléklet: 
1 sz. melléklet: Építési szerződés általános szerződési feltételei 

 
 
 
 
 

………………….……………..……………………….……………..……………….…………………. 
Megrendelő: 

                         Csóti Ferenc                                                                     Viszmeg Ivett 
         Létesítménygazdálkodási igazgató                                                                                                                                        

         dátum:…………………………                                                  dátum:………………………… 
 
 
 

……………..……………….………………. 
Vállalkozó-kivitelező 

………………….. 
………………………………… 

dátum:………………………… 
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1 sz. melléklet 

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

 
A jelen szerződéses feltételek a Szegedi Tudományegyetem által nyilvános pályáztatás során elnyert 

építőipari kivitelezésekre kötött szerződések részei. 
 
 

1.   A teljesítés ideje, határidők: 

1.1.  A Vállalkozó készre jelentése alapján műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. A 
műszaki átadás-átvételi eljárást 25 napon belül le kell zárni.  

1.2.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni, a 
Megrendelő pedig ilyen esetben köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást lefolytatni.  

1.3.  Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg 
határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a Létesítményt nem vette át. Amennyiben 
Vállalkozó a Létesítményt a szerződésben megjelölt határidőre nem fejezi be, nem adja át 
Megrendelő részére, minden nap késedelem után a szerződésben meghatározott napi késedelmi 
kötbért köteles megfizetni. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama – amennyiben az eljárás a 
Létesítmény átvételével zárul – nem számít bele a késedelem időtartamába. 

1.4.  Nem tagadható meg az átvétel a Létesítmény olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más 
hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem 
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 

1.5.  A Vállalkozónak a műszaki átadás-átvétel megkezdése előtt sikeresen be kell fejeznie az Átvételt 
megelőző üzempróbákat. A műszaki átadás-átvétel eredményes lezárásának feltétele a 
191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, 
igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása.  

1.6.  A Vállalkozó köteles azonnal értesíteni a Műszaki ellenőrt (telefonon és e-mailben) minden esetben, 
amikor olyan esemény vagy körülmény bekövetkezését látja előre, amely kedvezőtlenül 
befolyásolhatja a munkavégzést, megnövelheti a Vállalkozói díjat, vagy késleltetheti a Létesítmény 
megvalósítását. A Műszaki ellenőr utasíthatja a Vállalkozót, hogy nyújtson be a számára egy 
előrejelzést a feltételezett esemény, vagy körülmény előfordulásának következményeiről és/vagy 
nyújtson be a számára egy Változtatási javaslatot. 

 

2.  A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

2.1.  E szerződés keretében – tekintettel a szerződés átalánydíjas természetére – a Vállalkozó elvégzi 
mindazon munkákat is, amelyekkel ajánlata elkészítésekor, a helyszín és a dokumentáció műszaki 
tartalma ismeretében, kellő szakmai gondossága mellett számolhatott, illetve számolnia kellett, az 
igényelt teljesítéshez szükséges. 

2.2.  E szerződés keretében – tekintettel a szerződés átalánydíjas természetére – a Vállalkozó elvégzi 

mindazon munkákat is, amelyekkel ajánlata elkészítésekor, a helyszín és a dokumentáció műszaki 

tartalma ismeretében, kellő szakmai gondossága mellett számolhatott, az igényelt teljesítéshez 

szükséges (műszaki szükségesség), még akkor is ha azt a költségvetés tételesen nem tartalmazza. 

A többletmunka költsége csak akkor számolható fel, ha az a szerződés megkötésének időpontjában 

nem volt előrelátható (Ptk. 6: 244-245. §) Ezen költséget a tartalékkeret terhére, előzetesen a 

Megrendelő műszaki ellenőrének építési naplóba tett bejegyzése alapján, a kötelezettségvállalásra 

jogosult írásbeli megrendelése esetén lehet elszámolni. Ilyen esetben, a Megrendelő 

naplóbejegyzését megelőzően a Vállalkozó a műszaki tartalmat, a költségvonzatokat és a teljesítési 

határidőt érintő írásos ajánlatot tesz. Az ajánlatban a szerződés mellékletét képező költségvetés 

árait kell alkalmazni. Az eredeti költségvetésben nem szereplő tételek vonatkozásában, az árban 
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Megrendelő és Vállalkozó megegyezik, melynek alapja a felhasznált anyagok tényleges egységára 

(beszerzési ára szállítással), a TERC anyag-és időnormái, valamint Nettó 2490,- Ft/óra szak– és 

segédmunka átlag rezsióradíj. A 5 %-os tartalékkeret csak a többletmunkák elvégzésére 

használható fel, e tételeket a következő részszámlával illetve a végszámlával együtt lehet 

elszámolni. A költségelszámolást jelentő többletmunkák kivitelezési időtartamával a befejezési 

határidő meghosszabbodik, külön szerződésmódosítás nélkül. 
2.3. Vállalkozó a munkavégzés környezetét rendszeresen karban és tisztán tartja, a munkaterületet 

rendeltetésre alkalmas állapotban adja át. 
2.4. A munkaterület őrzéséről, tűz- és vagyonvédelméről a munkaterület átvételét követően, a sikeres 

műszaki átadás-átvétel lezárásáig, a Vállalkozó gondoskodik. 
2.5. Vállalkozó a munkára teljes körű felelősségbiztosítást köt, melyet a munkaterület átadásakor 

bemutat.  
2.6. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból eredő következmények a 

Vállalkozót terhelik. 
2.7. A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó 

következmények a Vállalkozót terhelik. 
2.8. Vállalkozó köteles saját költségén a használatbavételi engedélyezés során a hatóságok részéről 

előírt munkák elvégzésére. 
2.9. Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése, a szükséges 

tervezéssel együtt (közterület-foglalás, forgalomkorlátozás vagy terelés, fakivágás, burkolatbontás 
stb). 

2.10.  A Vállalkozó kötelezettsége, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM 
együttes rendelet szerint járjon el.  

2.11. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának melyet a 
Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie, meg kell felelnie: 
a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkának a Magyar Szabványokban előírt I. o. 

minőségűeknek, továbbá a Megrendelő utasításaival és a szerződés műszaki tartalmával, 
valamint annak mellékleteivel összhangban kell lennie. 

b) A minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie. 
c) A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, a szükséges (szakhatósági) engedélyek 

megléte. 
 

3.  A Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

3.1. Megrendelő a szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas munkaterületet 
ad át a Vállalkozónak a szerződésben meghatározott ütemezés szerint. 

3.2. A munkaterület átadását követően beálló olyan körülmények esetén, amelyek előre nem voltak 
láthatók, és amelyek a munkavégzést hátráltatják, a késedelem egyik félnek sem róható fel, szintén 
meghosszabbodik a teljesítési határidő. Ilyen körülmények különösen a talajból előkerült műtárgy, 
melyet a közműtérkép nem jelölt vagy a talajmunkák során előkerült lőszer, robbanóanyag, korábbi 
épület maradványa, régészeti lelet, veszélyes hulladék vagy a tervben megadottól eltérő 
altalajjellemzők, stb.. Ennek a tényét az építési naplóban rögzíteni kell. Az esetleges 
többletköltségek viseléséről és határidő módosításról a Szerződő Felek kötelesek írásban 
megállapodni.  

3.3. Az építési feladat elvégzéséhez szükséges jogerős Építési engedélyt (amennyiben van ilyen) 
Megrendelő a munka megkezdése előtt köteles a Vállalkozónak átadni.  

3.4. Megrendelő köteles a munka során a Vállalkozó által felé intézett kérdésekre a legrövidebb időn 
belül az építési naplóban vagy más írásos formában nyilatkozni. Amennyiben a Vállalkozó által 
hozzá intézett kérdés a kivitelezés műszaki dokumentációját, műszaki tartalmát érintő változtatás 
(Támogatási finanszírozású munkák esetében), annak elfogadására Megrendelő csak a támogatás 
felett rendelkezésre jogosult Közreműködő Szervezet előzetes jóváhagyásával jogosult.  
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3.5. Megrendelő köteles kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó készre jelentése 
alapján.  

3.6. Megrendelő köteles az elkészült, átvett és a műszaki ellenőr által igazolt teljesítésre vonatkozóan, 
hozzájárulását megadni a teljesítési Igazolás kiadásához, a teljesítést követő 15 napon belül, a 
teljesítési Igazolás aláírásával.  

3.7. Jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafázisok minőségellenőrzését független külső 
szervezetnél megrendelni, amennyiben azok minősége vélhetően nem éri el a vonatkozó 
szabványokban és előírásokban megkövetelt minőségszintet, és abban a Megrendelő és Vállalkozó 
véleményeltérésen vannak. A vizsgálatot a Megrendelő és a Vállalkozó közösen végezteti el, annak 
költsége azt a felet terheli, akinek az állítása a bizonyítás során nem nyer igazolást. Szakvélemény 
függvényében dönt az anyag vagy szerkezet bontásáról, cseréjéről vagy az értékcsökkenés 
megállapításáról a szakvélemény kézhezvételétől számított 5 napon belül.  

3.8. Jogosult az elkészült munkákat visszabontatni, kicseréltetni és a Vállalkozóval újra elvégeztetni, 
amennyiben az nem a szerződés szerinti műszaki tartalommal készült el. 

3.9. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
3.10. Megrendelő, a víz és az elektromos energiavételezés lehetőségét biztosítja.  
3.11. Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vállalkozónak a Ptk. 

előírásai alapján. 
3.12. Megrendelő utasítási joga nem terjed ki a munka megszervezésére. 
3.13. A megrendelő által alkalmazott műszaki ellenőrök jognyilatkozat tételére nem jogosultak.  

 
 

4. Együttműködés: 

4.1.  A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Egyik fél köteles a másik felet haladéktalanul 
értesíteni (Építési naplóba történő bejegyzéssel, telefonon és írásban), ha szerződéses vagy 
jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva illetve veszélyeztetve van vagy lehet. 

4.2.  A Vállalkozó köteles építési naplót vezetni (adott esetben e-napló formájában az arra előírt 
jogszabályi kötelezettség szerint), és azt a helyszínen, elzárt helyen őrizni, a műszaki ellenőrök 
hozzáférését biztosítva.  

4.3.  Vita esetén az építési naplóba tett bejegyzések az irányadók. Felek az építési naplóban írásban 
rögzítenek minden olyan körülményt, tényt, adatot, amely a megvalósítással kapcsolatos. A felek 
nyolc napon belül tehetnek egymás bejegyzésére joghatályos nyilatkozatot, a kiemelten fontos 
esetekben azonnali értesítés kötelező. 

4.4. Az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére a Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás 
előtt 3 (három) munkanappal köteles felhívni, építési naplón keresztül, valamint telefon és email 
értesítéssel. 

4.5. Vállalkozó kezdeményezheti a tervben szereplő műszaki megoldás helyett, hasonló műszaki 
tartalom, de azonos minőségű megoldás alkalmazását a Megrendelővel történő egyeztetés alapján. 
Alkalmazásához Megrendelő írásos engedélye szükséges. 

4.6.  Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó a nevesített anyagokat, szerelvényeket és 
berendezéseket – rajta kívülálló okok miatt – beszerezni nem tudja, úgy helyette más, műszakilag 
egyenértékű, a Megrendelővel és a Műszaki ellenőrrel előzetesen egyezetett anyagot, szerelvényt, 
berendezést épít be. A változásból adódó esetleges költségváltozások viseléséről a felek az 
egyeztetésen állapodnak meg.  

4.7. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet, irányítást 
valamint az őrzést a kivitelezés folyamán. 

 

5. Vis Major 

A Vis Major jelen Szerződésben olyan kivételes eseményt vagy körülményt jelent:  
a) amelynek előállása a Felek akaratától független,  
b) amely bekövetkezésének elhárítására az adott Fél a Szerződés megkötését megelőzően 
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alapvetően nem készülhetett fel,  
c) amelyet, miután bekövetkezett, az adott Fél alapvetően nem kerülhetett el, vagy nem volt 

képes ellenőrzése alá vonni, és  
d) amelynek bekövetkezése alapvetően nem a másik Félnek tulajdonítható.  

 

6. A munka átadás-átvétele: 

6.1.  A Szerződésben meghatározott Létesítményt műszaki átadás-átvétellel kell lezárni a hatályos 
jogszabályok előírásainak megfelelően.  

6.2.  A Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást 10 napon belüli időpontra kitűzi és a felek az 
átadás-átvételi eljárást megkezdik. A Megrendelő a szolgáltatást a műszaki átadás-átvételi eljárás 
során vizsgálja meg.  

6.3.  A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejárást. Az 
eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy: 
a) a munka a Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a 

hatósági előírásoknak, valamint az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői 
módosításoknak, Változtatásoknak megfelelően, hiány- és hibamentesen elkészült, 

b) rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok 
bizonyítványai és azon hatósági nyilatkozatok, amelyek igazolják, hogy a használatbavételi 
és üzembe helyezési engedély kiadásában érdekelt hatóságok nem látnak okot az engedély 
megtagadására. A közmű rendszerek vonatkozásában ezen iratokat (dokumentumokat) 
Vállalkozó szolgáltatja, 

c) az átvételt megelőző üzempróbák sikeresen befejeződtek. 
d) Vállalkozónak megfelelőségi nyilatkozatot kell tennie az általa beépített anyagok, 

szerkezetek, berendezések, áruk, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett 
munkák szakszerűségére. 

6.4. A Szerződő Feleknek a műszaki átadás-átvétel megállapításait a legalább 2 példányban készülő 
jegyzőkönyvben kell rögzítenie, jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
a) a Vállalkozó teljesítésének hiány- és hibamentességét vagy, 
b) a Megrendelő szerint még fennálló hibák, hiányok felsorolását és értékét, 
c) a Vállalkozó nyilatkozatát arról, hogy a Megrendelő megállapításait elfogadja-e, ha nem, 

ennek indokait,  
d) ha a Megrendelő a szolgáltatást a megállapított hibákkal, hiányokkal átveszi, 
e) a Műszaki ellenőrnek a hibák, hiányok értékére, és azok kijavítására, pótlására szükséges 

határidőre vonatkozó javaslatát, amelyet Felek irányadónak tekintenek, 
f) a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bekezdésben foglaltakat. 

6.5. Nem tagadható meg az átvétel a Létesítmény olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más 
hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem 
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.  

6.6. Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítési napja az eredményes műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárásának a napja. A műszaki átadás-átvételi eljárást 25 napon belül be kell fejezni. 
Sikeres műszaki átadás-átvétel esetén a teljesítést késedelmi kötbér nem terheli akkor sem, ha a 
műszaki átadás-átvétel befejezésének a napja a szerződés szerinti teljesítés napjánál későbbi 
időpontra esik.  

6.7.  Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni 2 pld átadási 
dokumentációt, mely tartalmazza:  
a)  Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozatok.  
b)  Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozatai, hogy az épület, az elkészült és felhasznált 

szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabványoknak megfelelnek. 
c)  A beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolása. 
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d)  A pontos kivitelezést visszatükröző „Megvalósulási tervdokumentáció” 5. pld. nyomtatva, 1. 
pld. elektronikus (DVD) adathordozón, tervekkel, műleírásokkal, fotódokumentációval, az 
eredeti tervekhez képest történt változások egyértelmű feltüntetésével.  

e)  Jegyzőkönyvek a próbaüzemek, az üzemi-és beállítási eljárások eredményéről. 
f)  Vizsgálati jegyzőkönyvek az érintésvédelemről és szabványosságról. Első felülvizsgálati 

jegyzőkönyv 
g)  Építési hulladék nyilvántartó lap. 
h)  Hulladékot kezelő átvételi igazolása. 
i)  Közmű-üzemeltetők (víz-csatorna, villamos energia, gáz) hozzájáruló nyilatkozatai a 

használatbavételhez. 
j)  Karbantartási útmutató. 
k)  Építési napló hiánytalan másolat (szabályosan lezárva, minden mellékletével) 
l)  Az átadásra kerülő munka egyedi, illetve speciális volta miatt szükséges dokumentumok. 

6.8  A sikeres átadás-átvételi eljárásról felek jegyzőkönyvet vesznek fel.  
6.9.  Szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből 

eredő egyéb igényekről. 
 

7.  A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás: 

7.1. Szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkát oszthatatlannak tekintik. Vállalkozó késedelmes, 
hibás teljesítés esetén kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A kötbért a Megrendelő akkor is 
követelheti, ha kára nem merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a 
szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött 
kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. Vállalkozó késedelmes és hibás teljesítés esetén 
köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni. A póthatáridő eredménytelen elteltével a kötbérfizetési 
kötelezettség újból kezdődik. 

7.2. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelem minden napjára, naponta, a vállalkozói 
nettó díj, szerződésben meghatározott mértéke, de legfeljebb a 15%-a. A kötbér a késedelem teljes 
időszakára érvényes. Részhatáridők esetén a kötbér a részhatáridőkre is vonatkozik, a 
részhatáridőre vonatkozó műszaki tartalomra megállapított díj alapulvételével. A kötbér maximum 
elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani. 
Megrendelőnek a Vállalkozó felróható magatartása következtében felmerülő – a kötbér mértékét 
meghaladó – kárát a Vállalkozó köteles megtéríteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ezért 
késedelmi kötbér nem terheli, ha a műszaki átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, 
illetőleg határnapon megkezdődött, és a szerződésben meghatározott időn belül eredményesen 
befejeződött. 

7.3. Amennyiben Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, köteles a hibásan teljesített munkarész 
Műszaki ellenőr által megállapított nettó értékének alapulvételével a szerződésben meghatározott 
mértékű hibás teljesítési kötbért fizetni. 

7.4. A kötbér esedékessé válik: 
a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megszűnik, póthatáridő eredménytelenül eltelik, 

vagy a kötbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a szerződés 
felmondásra kerül, az írásbeli felmondás napján. 

b) Hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével, illetve késedelemre vonatkozó szabály szerint. 
7.5. Nem felróható a Vállalkozó késedelme, ha azt a Megrendelő késedelme okozza. E fejezet 

alkalmazásában a Megrendelő késedelme alatt értendő a Megrendelő és az érdekkörébe tartozó 
teljesítési segéd (pl. tervező, Műszaki ellenőr) tényleges késedelme (határidő mulasztása), 
vállalkozói késedelmet előidéző magatartása vagy valamely Megrendelői kötelezettség 
elmulasztása. 

7.6. A Vállalkozó késedelme esetén a Szerződő Felek egyeztetni kötelesek, meghatározva a késedelem 
okát, annak következményeit, és a késedelem felszámolására tett intézkedéseket. Az egyeztetésről 
jegyzőkönyv és építési naplóbejegyzés készül. Ugyanilyen módon kell eljárni a Megrendelő 
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késedelme vagy a Vállalkozói késedelmet előidéző Megrendelői magatartás, mulasztás esetén, azon 
túl, hogy e tényeket a Vállalkozónak az építési naplóban minden esetben rögzítenie kell. 

7.7. Megrendelő késedelme esetén a teljesítési határidők meghosszabbodnak a késedelem 
időtartalmával. A késedelemről építési naplóbejegyzést kell készíteni.  

7.8. Meghiúsulási kötbér: a Vállalkozó köteles a munka - Vállalkozónak felróható okból történő - 
meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződésben 
meghatározott mérték. 

7.9. Vállalkozót a Létesítmény hibátlan megvalósítására a szerződésben meghatározott mértékű jótállási 
kötelezettség terheli. A jótállási időszak kezdő napját a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni. A jótállási időszakba nem számít be, és az időtartamot meg kell növelni azzal az 
időtartammal, ameddig a Létesítmény vagy annak bármely része nem használható olyan hiba miatt, 
amiért a Vállalkozó a felelős. Ha egy hiba előfordul, vagy károsodás történik, a Vállalkozót e 
tárgyban a Megrendelőnek, vagy a Megrendelő nevében értesíteni kell, előírva a javítás határidejét 
is.  

7.10. Hibák javításának költsége: Minden a jótállási kötelezettség keretében hivatkozott munkát a 
Vállalkozó kockázatára és költségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka elvégzése az alább 
felsoroltak miatt vált szükségessé:  
a) bármely, a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó tervezés miatt,  
b) a Szerződéssel összhangban nem lévő berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy  

c) a Vállalkozó bármely egyéb kötelezettsége betartásának elmulasztása miatt.  
7.11. Hibák kijavításának elmulasztása: Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a hibák kijavítását 

az előírt határidőn belül, a Megrendelő jogosult saját maga elvégezni, vagy más ajánlatot tevő 
vállalkozókkal elvégeztetni a javítást, amelyeket a Vállalkozó lett volna köteles elvégezni saját 
költségén a szerződés értelmében, és jogosult a hiba kijavításával felmerült összes költségét a 
Vállalkozótól visszaigényelni. 

7.12. A Létesítmény hibás részeinek eltávolítása: Amennyiben a hiba vagy károsodás nem javítható ki az 
Építési területen kellő gyorsasággal, és ha ahhoz a Megrendelő hozzájárul, a Vállalkozó 
eltávolíthatja az Építési területről a meghibásodott, vagy károsodott Berendezést javítás céljából.  

7.13. További próbák: Ha a hiba vagy károsodás helyreállításának munkálata befolyásolja a Létesítmény 
teljesítményét, a Műszaki ellenőr előírhatja a Szerződésben előírt bármely próba megismétlését. Az 
erre vonatkozó igényt a hiba kijavításától számított legkésőbb 28 napon belül kell egy értesítésben 
megküldeni. Ezen próbákat azon feltételek alapján kell elvégezni, amelyek a korábbi próbák 
esetében voltak előírva, azzal a különbséggel, hogy a próbákat a felelősséget viselő Fél kockázatára 
és költségére kell elvégezni.  

7.14. Kötelező Alkalmassági Időszak: A Vállalkozó jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. 
szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi 
jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit: 
a) a Ptk. vonatkozó előírásai és 
b) a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet (Kötelező Alkalmassági 

Időszak), valamint a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet. 
c) Az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 

12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező 
alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési 
határidejét illetően is.  

7.15. Kártérítés: A Vállalkozó köteles mentesíteni Megrendelőt, a Megrendelő személyzetét és a 
nevükben eljáró személyeket, különösen az alábbiakban felsoroltak alapján felmerülő követelések, 
károk, veszteségek és költségek alól (beleértve a jogi díjakat és költségeket). Bármely személy testi 
sérülése, rosszulléte, betegsége vagy halála, bármely tulajdont érő kár vagy veszteség, tárgyi vagy 
személyi (a Létesítményen kívül), amely a Vállalkozó által készített tervek (amennyiben léteznek) 
készítése során, vagy azokra visszavezethetőleg, a Létesítmény megvalósítása és befejezése 
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bármely hiba kijavítása során következett be, kivéve, ha a Megrendelő, a Megrendelő személyzete, 
vagy bármely képviselőjük szándékos cselekedetére, vagy szerződésszegésére vezethető vissza.  

7.16. Egyebekben Megrendelő, Vállalkozó károkozása esetén teljes körű kártérítést követelhet a polgári 
jogi felelősség szabályai szerint 

 

8.  Szerződés megszűnésének esetei: 

8.1.   A szerződés megszűnik a felek szerződésszerű teljesítésével.  
8.2.   A Megrendelő jogosult a Szerződés felmondására, ha a Vállalkozó: 

a) nem tesz eleget bármely biztosíték adásra, a Biztosításra vonatkozó kötelezettségének vagy 
a Vis major bejelentésére vonatkozó értesítésnek.  

b) munkaterület átadásától számított 10 napon belül a kivitelezést nem kezdi meg vagy 
egyoldalúan felhagy a Létesítmény megvalósításával, illetve félreérthetetlenül kinyilvánítva 
olyan szándékot mutat, hogy a továbbiakban nem tesz eleget Szerződés szerinti 
kötelezettségeinek,  

c) a késedelmi kötbér mértéke eléri a szerződés szerinti maximális mértéket, vagy 
d) elmarad a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében rögzített hibajegyzékben vagy a 

Műszaki ellenőr által kiadott, Helyreállítási munkára vonatkozó felszólításban foglaltak 
teljesítése a megállapított póthatáridőben vagy ilyen hiányában, a felszólítás kézhezvételét 
követő 20 napon belül,  

e) alvállalkozásba adja a Létesítmény teljes egészének kivitelezését, vagy átruházza a 
Szerződést, vagy egyéb módon megszegi az alvállalkozók bevonására, az alvállalkozókkal 
kapcsolatos adatszolgáltatásra vagy az alvállalkozók irányában az ellenszolgáltatás 
kifizetésére irányadó szabályokat, 

f) csődbe megy, vagy fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolás-, végelszámolás indul ellene, 
behajtási vagy végrehajtási eljárás indul vele szemben, hitelezőivel kényszer- egyezséget 
köt, vagy felszámolás alatt, csődgondnok vezetésével illetve hitelezői javára és általuk 
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy bármilyen határozat születik, illetve 
esemény történik, amely (bármely alkalmazható jog szerint) hasonló hatást válthat ki, mint 
az itt felsoroltak bármelyike.  

8.3. Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközeit és az Ideiglenes Létesítményeket, a 
Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja azokat. 

8.4. A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és 
beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és Műszaki ellenőr által 
jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre. A Megrendelő 
azon döntése, hogy felmondja a Szerződést, nem befolyásolja Megrendelő egyéb jogait. 

8.5. Ezt követően a Vállalkozónak el kell hagynia az Építési területet és le kell szállítania bármely 
szükséges Árut, valamint át kell adnia a Műszaki ellenőr részére a Vállalkozó Dokumentumainak 
minden részét és minden tervet, amelyet ő készített, vagy az ő részére készítettek. Ugyanakkor a 
Vállalkozónak legjobb igyekezete szerint törekednie kell, hogy az értesítésben szereplő minden 
elfogadható utasításnak eleget tegyen bármely alvállalkozási szerződés átruházására és az élet és 
vagyon védelem, valamint a Létesítmény biztonságának szavatolása érdekében.  

8.6. A felmondást követően a Megrendelő befejezheti a Létesítményt és/vagy intézkedhet bármely más 
által történő befejezése tárgyában. A Megrendelő és a befejezésben közreműködő felhasználhat 
bármely, a Vállalkozó által készített, vagy a részére más által készített Árut, Vállalkozó 
Dokumentumait és más tervet. 

8.7. Miután a Megrendelő részéről indított felmondás hatályba lépett, a Megrendelő  
a) visszatarthatja a további kifizetéseket mindaddig, amíg a kivitelezés, befejezés költsége és 

bármely hiba kijavításának költsége, a késedelmi kötbér és bármely más a Megrendelőt 
terhelő költség meghatározásra nem került, és/vagy 

b) jogosult bármely költsége és kára Vállalkozó általi megtérítésére és a Létesítmény 
befejezése során keletkezett többletkiadások megtérítésére levonva a Vállalkozó részére 
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járó összegeket. Bármely ilyen veszteség, kár és többletköltség visszaszerzését követően 
Megrendelő köteles kifizetni a Vállalkozó részére a fennmaradó összeget. 

c) jogosult a meghiúsulási kötbért a Vállalkozóval megfizettetni. 
8.8. Megrendelő jogosult a jelen Szerződés írásbeli felmondására bármikor, amikor az számára megfelel, 

de köteles a Vállalkozó kárát megtéríteni. 
8.9. A Vállalkozó jogosult a Szerződés felmondására, amennyiben: 

a) a Vállalkozó nem kap elfogadható tájékoztatást 40 napon belül attól az időponttól számítva, 
hogy a munka felfüggesztésére vonatkozó értesítését kibocsátotta a Megrendelőt terhelő 
pénzügyi intézkedések elmulasztása miatt,  

b) a Vállalkozó nem kapja meg egy adott Teljesítési igazolás alapján részére járó kifizetést a 
jelen Szerződésben meghatározott időtartam lejártát követő 40 napon belül, 

c) a Megrendelő csődbe megy, vagy fizetésképtelenné válik, felszámolás, behajtási vagy 
végrehajtási eljárás indul ellene, hitelezőivel kényszer-egyezséget köt, vagy  

d) felszámolás alatt, csődgondnok vezetésével illetve hitelezői javára és általuk kinevezett 
vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy bármilyen határozat születik, illetve esemény 
történik, amely (bármely alkalmazható jog szerint) hasonló hatást válthat ki, mint az itt 
felsoroltak bármelyike.  

8.10. Fenti esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Vállalkozó 15 napos 
határidővel felmondhatja a Szerződést egy erről szóló értesítéssel. A Vállalkozó azon döntése, hogy 
felmondja a Szerződést, nem befolyásolja a Vállalkozó egyéb jogait, akár a Szerződésen belül, vagy 
azon túlmenően.  

 

9. Egyéb megállapodások: 

9.1.  A Szerződést Felek kizárólag írásban közös megegyezéssel módosíthatják.  
9.2.  A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. 

Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából 
alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. A felek kikötik, hogy 
az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot és a Választott bíróság Eljárási 
Szabályzatát kell alkalmazni. 

9.3.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Ptk. valamint a hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

 

10. Munkavédelem: 

10.1. A munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok előírják, hogy a tevékenységben résztvevő felek – 
megrendelő, vállalkozó – munkavédelmi kötelezettségeit szerződésben kell rögzíteni. A szerződés 
munkavédelmi mellékletében foglaltak módosítását bármely fél kezdeményezheti, a módosítás 
azonban nem lehet jogszabállyal, szabvánnyal ellentétes. 

10.2. A szerződéses munkát végző vállalatok - továbbiakban vállalkozók – munkavállalói kötelesek 
betartani az érvényben lévő jogszabályok munkavédelmi előírásait, valamint a megrendelő 
Munkavédelmi Szabályzatát. A szabályzat elérhetősége: SZTE Védelmi Iroda honlap, melyhez a 
megrendelő a betekintés lehetőségét biztosítja. 

10.3. A vállalkozó a munkát csak a szerződésben meghatározott területen végezheti.  
 A vállalkozó munkavállalói a szerződésben meghatározott munkaterületeken kívül más helyen nem 

tartózkodhatnak, a meghatározott munkaterületeken kívül más munkaterületre nem léphetnek be. Ha  
Vállalkozó munkavégzése során felvonulási, illetve közlekedési területként az SZTE területe 
szükségessé válik, a vállalkozó vállalja – alvállalkozók vonatkozásában is, hogy az átadott építési 
területen kívül, ezen munkavégzés közben bekövetkezett munkavédelmi felelősséget vállalja. 

10.4. A Vállalkozó köteles a kiviteli munkák megkezdése előtt, az 1993 évi XCIII. törvény (munkavédelmi 
törvény) 87. §-ának 5. pontja és a 4/2002. (II.20) SzCsM - EüM együttes rendelet előírásainak 
megfelelően - az építési munkahely sajátosságainak figyelembevételével - Biztonsági és 
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Egészségvédelmi Tervet köteles készíteni és bemutatni. A kivitelezési munkák alatt köteles 
biztonsági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni. 

10.5. A vállalkozó köteles a munkavégzés során írásban a munka irányításával és ellenőrzésével 
megbízott felelős vezetőt kijelölni. A Megrendelő a vállalkozó felé az SZTE területi sajátosságaira 
vonatkozó munkavédelmi ismereteket oktatás keretében a munka irányításával megbízott vezetőnek 
a terület átadásakor átadja. A vállalkozó munkavállalóinak a munka megkezdése előtt a 
munkavédelmi oktatást és az ismétlődő oktatásokat köteles megtartani és dokumentálni.  

10.6. A megrendelő a munkaterületet a megrendelőre vonatkozó biztonsági követelményeknek 
megfelelően adja át a vállalkozónak. A munkaterület – a biztonsági előírásoknak megfelelő - átadás-
átvételét az „Építési napló”-ban kell dokumentálni. Ha a munkaterület átadás-átvétele vállalkozó és 
alvállalkozó között történik, ezen kötelezettségek a vállalkozót terhelik. 

10.7. Ha a vállalkozó munkavégzése az SZTE működése közben, vagy a mellett történik, a vállalkozó 
vezetője köteles az SZTE-től a munkavégzésre engedélyt kérni, s azt az építési naplóban történő 
bejegyzéssel, ellenjegyeztetéssel dokumentálni. A munkavégzés engedélyezésében, a kiviteli 
tervhez Egészségvédelmi és Biztonsági Tervvel összhangban kell meghatározni a biztonságos 
munkavégzés feltételeit, az együttes munkavégzés összehangolásához szükséges 
követelményeket.  

 A munkavégzés megkezdése előtt az SZTE megbízottja és a vállalkozó vezetője köteles együttesen 
ellenőrizni az előírt feltételek meglétét. 

10.8. Amennyiben a vállalkozó részére a megrendelő gépet vagy berendezést ad át, abban az esetben 
annak kezelését végző személyre vonatkozó képzettségi követelményeit a vállalkozónak kell 
biztosítani. A vállalkozó a gépek használatba vételével elismeri azok megfelelő műszaki és 
biztonságtechnikai állapotát is. 

10.9. A vállalkozó energia vételezésére abban az esetben kerülhet sor, ha azt a vállalkozási szerződésben 
a megrendelő engedélyezi, ebben az esetben is a vállalkozót terheli az energiavételezés műszaki és 
biztonságtechnikai feltételeinek előírás szerinti biztosítása. 

10.10. A vállalkozó a munkaterületek rendszeres munkavédelmi ellenőrzését a vonatkozó rendeletnek 
megfelelően köteles megszervezni és végrehajtani. 

10.11. A megrendelő a vállalkozó munkaterületén jogosult munkavédelmi ellenőrzést tartani, illetve tartatni, 
s az esetleges munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére a vállalkozó vezetőjét felszólítani és a 
tapasztalt hiányosságok megszüntetését ellenőrizni. 

10.12. A munkavédelmi szabályokat figyelmeztetés ellenére ismételten megsértő vállalkozó 
munkavállalóinak az SZTE területén történő munkavégzését a megrendelő jogosult megtiltani. 

10.13. Akár a vállalkozó, akár a megrendelő előzetes kérésére rendkívüli szemle összehívható, az 
előzőekben ismertetett feltételek mellett. 

10.14. Mindennemű alkoholfogyasztás, vagy alkoholos állapotú munkavégzés tilos.  
 Ennek érdekében a megrendelőnek jogában áll a vállalkozó munkavállalóit a helyszínen ellenőrizni. 

A vállalkozó munkavállalói ilyen esetben kötelesek az alkoholellenőrzésnek alávetni magukat. 
Amennyiben ezt valaki megtagadja, azt úgy kell tekinteni, mintha az alkoholos állapot bizonyított 
lenne. Amennyiben az ellenőrzés pozitív, a munkavállaló munkavégzését a vállalkozónak azonnal fel 
kell függeszteni, a megrendelő munkaterületéről el kell távolítani. 

10.15. A vállalkozó munkavállalóit ért sérüléseket és foglalkozási baleseteket a saját munkavédelmi 
ügyrend előírásai szerint tartja nyilván és vizsgálja ki, a Megrendelő munkavédelmi vezetőjének 
tájékoztatása mellett. 

10.16. Rendkívüli esemény esetében, mint pl.: mérgezés, gázömlés, környezetszennyezés, villamos kábel 
megrongálódása, energia vezeték szakadása, épületomlás, stb. esetén a megrendelőt azonnal 
értesíteni kell. 

10.17. A vállalkozó a munkavállalói számára az előírt orvosi vizsgálatokat (előzetes vagy időszakos) a 
vállalkozó szervezi és bonyolítja. A megrendelőnek felróható rendkívüli események hatásaként, 
egészségkárosító hatás ártalmának kitett munkavállalókat a megrendelő soron kívüli orvosi 
alkalmassági vizsgálatra kötelezheti. A soron kívüli orvosi alkalmasság vizsgálatáról a vállalkozó és 
megrendelő közösen intézkedik. 
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10.18. Az elsősegélynyújtáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekről (elsősegélynyújtó és 
mentődoboz) a munkaterület jellegének és a munkavállalók létszámának megfelelően a vállalkozó 
gondoskodik. 

10.19. A munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközöket és tisztálkodási eszközöket a vállalkozó a 
saját munkavállalói részére köteles biztosítani. 

10.20. A szociális ellátottság (öltöző, fürdő, étkezés stb.) biztosítása a vállalkozó feladata. 
10.21. A nem dohányzók védelme érdekében a Vállalkozó köteles az átadott munkaterületen az SZTE 

szabályait megtartva a dohányzás szabályairól gondoskodni.  
10.22.  Amennyiben a vállalkozó alvállalkozó(ka)t alkalmaz, a fent leírtak az alvállalkozóra nézve is 

kötelezőek, s az általuk történő betartásért, illetve a be nem tartásból eredő esetleges 
következményekért a vállalkozó a felelős.  

10.23. A biztonságos munkavégzés érdekében a feleket kölcsönös tájékoztatási kötelezettség terheli.  
 

Általános követelmény:  

10.24. A munkaterület átadásától - e melléklettel együtt - a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, 
sugárvédelmi, vagyonvédelmi előírások betartása vállalkozó kötelessége. 

10.25. A vállalkozó az általános felelősségbiztosításán belül igazolja, hogy a munkabalesetekre is 
rendelkezik biztosítással. 

 

 
 

 


