Vallalkozasi keretmegallapodas
Szerzidés szama: 30/K/2013/SZTE/A.

mely létrejott a Szegedi Tudomdnyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13., Addazonosito
szam: 15329815-2-06, Képviseli: Prof. Dr. Szabd Gabor rekior, Dr. Majo Zoltan fbigazgato)
mint Megrendeld, valamint a Partiskum-Bau Kft. (6753 Szeged, Kereszt u 5., Adéazonosité
szam: 14026739-2-06, Cégjegyz¢k szam: 06-09-012974, képviseli: Gazdag Nandorné
ligyvezetd), mint Véllalkozo kozott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

Elézmény:

1. A Megrendeld a Kbt. Kbt. Harmadik rész szerinti keretmegallapodasos eljarast folytatott le
a Kbt. 108-110. § elbirdsai alapjan, a 109. § (1) bekezdés d) pontja szerint. Ezen eljaras
eredményeként a Megrendelé 8 nyvertes ajanlattevével, mint Vallalkozoval kot
keretmegallapodast. A Kbt. 110. § (5) bekezdése alapjan a Megrendeld a verseny
Ojranyitdsaval rendeli meg a keretmegallapodasos eljards masodik részében a konkrét
kivitelezési munkat.

Fzen keretmegallapodasban rSgzitett szerzddéses feltételek annyiban nem tekinthetdk
kételezd érvényinek, amennyiben a keretmegallapodésos eljards masodik részében a konkrét
kivitelezési munka jellemzéje ezt megkivanja. Az adott kivitelezéshez kapcsolodd eltérd
szabalyokat a masodik részben a keretmegallapoddsban részes Vallalkozok részére kiildéit, a
verseny Ujranyitasa soran lefolytatott eljarasban hatirozza meg a Megrendel6.

2. A keretszerz0dés a jelen szerzodés aldirasatél 18 honapi id6szakra vonatkozik.

3. A felek a jelen keretszerzddésbe a keretmegallapodasos eljardas masodik része szerinti
kivitelezés munkak egyes konkrét szerzidéses elemeit is beépitették, egységes szerkezetben.
A konkrét épitési beruhazas esetében ezen keretszerzGdést az aktualis épitési munka konkrét
adataival ktik meg a felek.

1. A szerzddés targya:

1.1, A Megrendeld részére épiletek  feltjitasi-kivitelezési  munkdinak  {eljesitésére,
keretmegallapodasos eljaras keretében

A teljesités helye: A Megrendel6 osszes Kara, Intézete, telephelye részére biztositja a targyi
kozbeszerzési eljrasban a beszerzést. A Szegedi Tudomdnyegyetem szervezeti egységei
megtalalhatok a www.u-szeged.hu oldalon. Az egyes kivitelezések konkrét helyszinét a
keretemegallapodasos eljaras masodik részében, a verseny Gjranyitasara vonatkozo
felhivésban adja meg.

12, A Megrendeld ¢s a Vallalkoz6 rogziti, hogy az 1.1. pontban meghatarozott munkak
terjedelmét, miiszaki tartalmat a verseny Gjranyitasaval a kézbeszerzési ajanlattételi felhivas
és dokumentdcid, a hozza kapcsoldodd engedélyezési és kiviteli tervdokumenticio, az
engedélyek, a hatosagi elirdsok, a kézbeszerzési eljaras sorvan tartott helyszini bejards
jegyz0kdnyve és a nyertes ajanlat foglaljdk magukhan.

1.3. A Vallalkozo kételessége, hogy a feladat meghatdrozasdhoz sziikséges mériékben és az
elvarhato gondossaggal tanulmanyozza az elvart miiszaki igényt és ajanlatat ennek alapjan
tegye meg.

1.4.Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyn, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatdsagi
eléirdsoknak, szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii hasznalatot biziosiiéd
terjedelemben és mindséghen tériénhet.
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2. Vallalkozasi dij:
2.1.A keretmegallapodasos eljaras elséd részében a megadott kdltségvetésre, illetve azon
beliil a Vallalkozé altal benytitott rezsiéradijakra kotik a felek a jelen keretmegallapodast,
amelyeket a jelen szerzddés fizikailag nem csatolt melléklete tartalmazza.

Az ajaniati rezsidradij atalanydij, amely nem tartalmazza a felhasznalt anyagok kdltségét,
de fedezi a munkateriilet ataddsatél a miszaki atadasig terjedd idémunkadijat, a
munkavégzéshez szilkséges beszerzéseket, egyéb logisztikal feladatot.

2.2. A keretmegallapodasos eljaras mdsodik részében, a verseny Gjranyitdsara vonatkozo
felhivasra a Vallalkozo kételes a 2.1. pontban rdgzitett vagy annal a Megrendeld részére
kedvezdbb rezsidradij alkalmazasaval az arajanlatdt megtenni, amennyiben az adott
kivitelezésre ajanlatot kivan benyujtani. A Véllalkozénak a miszaki leirasbol, tervekbdl, a
helyszini bejarason megismert miszaki igény szerint kell a kivitelezésre ajanlatot tenni és
nyertessége esetén a kivitelezést a tervek alapjan megvalositani. A konkrét kivitelezésekre
vonatkozé koltségvetések csak alapul szolgilnak az ajanlat bedrazdsdhoz, azonban a
kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért fartalmazni kell az elvéart teljes miszaki
tartalmat. A Vallalkozo az atalanvydijért elvégzi az esetleg felmerild tobbletmunkat is,
amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébdi hianyzik. A vallalkozo a
szerzbdésben meghatdrozott dijért mindazokat a szolgdltatsokat koteles nyujtani,
amelyek a szerzédésszerli teljesitéshez, a megrendelt mii rendeltetésszer( hasznalatanak
biztositasahoz sziikségesek. HMa a felvallall munkaeredményt allitja el6, az chhez
szitkséges tevékenység terjedelmétd], mennyiségi Osszetevdité] filggetlenil az elére
kikotott dij érvényesithetd. Potmunkaként csak a Megrendeld altal a szerzddés megkoiése
utdn elrendelt munkak tekinthetok. A Vallalkozonak a tervtd] részben eliérd tartalommal
valé kivitelezés sem ad alapot a 1ételes elszamolasra. Az atalanydijbol levonasra helyezm
csak azon koliségtételekel lehet, amelyek a teljes egészében elmaradi munkarésszel
kapcsolatos dijtételeket tartalmazzék, az dtalanydijat emelni csak az elrendelt pdtmunka
tsszegével lehet.

3. Fizetési feltetelek:
3.1. Elélegfizetés: A Megrendeld a Kbt. eléirdsai szerint az aldbbi esetekben fizet el6leget
a keretmegallapodas masodik részében felmeriils konkrét kivitelezések tekintetében:

Ha a kivitelezés teljesitésének id6tartama a két honapot (60 napot) meghaladja, a
Vallalkozo a szerzédésben foglali teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld Gsszeg, de
Jegfeliebb 10 millio forint elblegként torténé kifizetését kérheti. Amennyiben a
Vallalkozé el6legre igényt tart, azt a Megrendeld legkésébb az épitési munkateriilet
ataddsat kovets 15 napon belil koteles kifizetni.

Az clélegkérés feltélele: A Villalkozdnak a szerzddés alairdsat kovetd 3 munkanapon
beliil az cldleg visszafizeiésére, annak teljes visszafizetésének idejére szolo hatallyal, az
eldlegpel megegyezd dsszegll, feltétel nélkiili és visszavonhatatian biziosiiékot kell adnia
a Kbt. 126. § (1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés szerinti forméaban a Megrendelé részére
Megrendelé jogosultként vald megjelélésével.

Az cldleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor kertilhet sor, ha a Vallalkozo az
eldleg visszafizetésére vonatkozo kotelezetiségét — megrendeld irasbeli felszolilasara - 5
munkanapon belill nem teljesitetie.

Elszamolas az eldlepgel: Az eldleg teljes Gsszegével valo elszamolas:

- amennyiben csak végszamla van, Ggy a végszamlaban.
- amennyiben 1 részszamla és 1 végszamla van, 0gy a 2 szamlaban 50-50% mértékben
kell az eléleget elszamolni,
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amennyiben 2 vagy 16bb részszamla és végszamla van, ugy az 1. részszamidaban 50%-
kal, a 2. részszamlaban 50%-kal kell az eléleget elszamolni.

3.2. Részletfizetés: A 6 honapol meghalado teljesitési idészakrol rendeikezé és egyben 50
millio forintot meghaladd 8sszegll nettd ellenszolgaltatast tartalmazé szerzédések esetén a
Megrendel$ részszamlazasi lehetdséget kdteles biztositani, egyéb esetekben biztosithat.

Amennyiben a fentick szerint koteles a Megrendeld részszamlazési lehetséget biztositani,
Ugy a Vallalkozo 3 részszamlat és 1 végszamlat nydjthat be, amelyben az elsé részszamlat
legkésébb az afa nélkili szerzddéses érték 25 szazalékat elérd megvaldsult teljesités
esetén jogosult a Vallalkozo benytitani, mig a végszamia nem lehet a teljes afa nélkiil
szamitott dij 30%-4at meghaladd mérték.

3.3. Szamlazas:

A teljes kivitelezés befejezése, és hianytalan, credményes miszaki 4atadasa, a
191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatarozott nyilatkozatck. dokumentumok,
tanusitvanyok, igazolasck és utmutatdék Megrendeld részére 1oriénd hianytalan atadasa
utén.

A szdmla benyujtasanak feliétele minden esetben a szerzddés szerint kiadott Teljesitési
igazolds. A miiszaki dtadas-atvétel egyes elbirasai a keretmegallapodas masodik részében
megjelélt konkrét kivitelezési munkdk esetében az ott eléirt szabalyok szerint
valtozhatnak.

3.4, Fizetési folyamat:

A kivitelezés ellenértékét a Megrendeld az igazolt teljesitést kdvetden, szémla cllenében a
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hataridon beliil dtutaldssal teljesiti, az
alabbiakban részletezettek szerint.

A Megrendeld a kivetkezé szabdlyok szerint koteles az ellenszolgaliatast teljesiteni:

a) A Vallalkozo — amennyiben ajanlatat kézds ajaniatievével nytjtotia be - legkéséibb a
teljesités elismerésének idépontidig kdteles nyilatkozatot tenni a Megrendelének, hogy
kaziililk melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatashol:

b) a Vallalkozo legkésdbb a teljesités elismerésének idOpontjdig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az é&ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozék egyenként mekkora Gsszegre
jogosultak az ellenszolgaliatasbdl, egyidejiileg felhivia az alvallalkozokat, hogy allitsak ki
ezen szamlaikai;

¢} a Villalkozo a teljesités elismerését kovelden allitja ki szamldjat, a szdmldban
részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint a Véllalkozoi teljesités mértéket;

d) a c) pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenériékét a
Megrendelé 15 mapon belil atutalja A Vallalkozdnak; Eurdpal Unids tamogatashdl
megvaldsuld kivitelezés esetén ezen részben eldirt fizetési hataridd 43 naptan nap.

e) a Vallalkozd haladéktalanul kiegyenliti az alvdllalkozdk szamlail vagy az adozés
rendjérdl szold 2003. évi XCIIL. torvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. § (3) bekezdése
szerinl azt vagy annak egy részét visszatartja. illetve az alvallalkozéval kotsu
szerzddésben foglaltak szerint az alvéallalkozdi dij egy részét visszatartja:

) a Vallalkozd atadja az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak mésolatall, vagy az
alvallalkozo kéztartozast mutatd egyiittes addigazolasianak mdsolatat a Megrendelének
(annak érdekében, hogy a Megrendeld megallapithassa, hogy a Vallalkozd jogszeren
nem fizette ki a teljes dsszeget az alvallalkozonak);

g) A Vallalkozd altal benyijtott szamléban megjeldlt, fovallalkozoi teljesités ellenéricket
a Megrendelé 45 napon beliil dtutalja a Vallalkozonak, ha & az alvallalkozokkal szembeni
fizetési kbtelezettségét az Art. 36/A. §-dra 1s tekintettel teljesitetie;
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h) ha a Véllalkozo az e) vapy az f) pont szerinti kotelezetiségét nem teljesfti, az
ellenszolgéltatas fennmarad6 részét a Megrendels Orzi és az akkor illeti meg a
Vallalkozot, ha igazolja, hogy az ¢) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette,
vagy hitelt éedemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozo vagy szakember nem jogosult a
Vallalkozé &ltal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére;

3.5. A szamla kigllitdsa a hatdlyos AFA torvénynek megfelelden torténik.

3.6. A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzidés targyat képezd munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all. A szamla kiegyenlitése atutalassal rténik, a Vallalkozo Otp Bank
Nyrt.-nél vezetett 11735005-20541303 szami szamléjara

3.4. A Megrendeld fizetési késedelme esetén a Pik. szerinti késedelmi kamat fizetésére
kotelezheto.

3.5. Megrendelének a jelen szerzodésbol eredd semmilyen jogosulisdgal (beszamitas,
visszalartds) nem korldtozhatja a Vallalkozd azzal, hogy a szerz6désbol eredd kovetelését
engedményezi, faktoralja vagy azon zalogjogot alapit.

3.6. A Vallalkozd a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapian vallalja, hogy

a) nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek  fel, és melyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzO0dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetOvé teszi és a 3.7. pont szerinti ugyletekrél az Megrendelot
haladéktalanul értesiti.

3.7. A Megrendel jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani — ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata elldtdsaro]
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) ponjaban meghatarozott
feltételeknek.

b) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjadban meghatérozott
feltételeknek.

3.8. A 3.7. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzodés megsziinése eldtt mar
teljesitett szolgaliatds szerz6désszerlt pénzbeli ellenériékére jogosult.

3.9. A kiilfoldi adoilletéségit Vallalkozd kételes a szerzodéshez arra  vonatkozo
meghatalimazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsdgtol a magyar adohatosag
kozvetlenii beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kozottt jogsegely
igénybevétele nélkiil.

4. A teljesités ideje, hatariddk:

4.1. Teljesitési hataridé: a kivitelezést a munkateriilet Atadasat kdvetden annyi naptari
napon beliil kell teljesiteni, amennyi naptari napot a Megrendel$ a keretregallapodasos
eljaras masodik részében a verseny tjranyitasara vonatkozé felhivdsban el6ir.

4.2, Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabol
akaddalyba iitkozik, ugy ezen idbszakban a teljesitési hataridé napiari napja nyugszik &s az
akadaly megsziinésekor Gjraindul, Fzen akadalyoziatas miatti véghataridé modosulds nem
mindsiil szerzddésmodositasnak, azt a felek az épitési napléban rogzitik.
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5. A Vallalkozo jogai és kiotelezettségei:

51. E szerz6dés keretében — tekintettel a szerzddés dtalanydijas természetére - a
Vallalkozo elvégzi mindazon munkakat is, amelyekkel wydnlata elkészitésekor, a helyszin
és a dokumentacié miszaki tartalma (az 1.2. pont miszaki iratal} ismereteében, keiléd
szakmai gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor
is ha azt a koltsépvetés tételesen nem tartalmazza.
Tartalékkeret alkalmazasa esetén:
5.2. Amennyiben a keretmegallapodas verseny ujranyitdsara vonatkozd felhivasban
tartalékkeret keriilt megéllapitasra, akkor kuién elszamolas keret€ben a tartalékkeret
terhére, elbzetesen a megrendeld muszaki ellenérének épitési napléba et bejegyzése
alapjan, a kitelezetiségvallalasra jogosult irasbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon
munkakat, amelyeket a Megrendeld e szerz6dés megkdtése utdn pétlolag megrendel
(p6tmunka). Ilyen esetben, a Megrendelé naplobejegyzését megeldzden a Vallalkozo a
muiszaki tartalmat, a kéltségvonzatokat és a teljesitési hatariddt érinté irdsos ajanlatot tesz.
Az ajanlatban a szerzédés meliékletét képezd kiltségvetés drait kell alkalmazni. Az
eredeti koltségvetésben nem szerepld téielek vonatkozasaban, az arban Megrendeld és
Vallalkoz6é megegyezik, melynek alapja a felhasznalt anyagok 1ényleges egységara
(beszerzési  ara  szallitassal), a TERC  anyag-és  idénormadi, valamint a
keretmegalilapodasban adott rezsioradij Fi/dra rezsioradij. Az 5%-os tartalékkeret csak a
potmunkak elvégzésére hasznalhato fel, e tételeket a végszamlaban kiilén rovatban kell
megjeleniteni. Az elrendelt potmunkdk kivitelezési iddtartaméval a befejezési hatdnidé
mddosulhat.
5.3. Vallalkozd a munkavégzés komyezetél rendszeresen karban és tisztdn tartja, a
munkateriletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.
5.4. A munkateriilet Orzésérél, thz- ¢és vagyonvédelmeérd] a munkateriilet atvételét
kavetben, a sikeres miszaki dtadas-atvéte] lezarasaig, a Vallalkozo gondoskodik.
5.5. Véllalkozdé a munkdra teljes kori feleldsségbiztositast kot, melyet a munkateriilet
4tadasakor bemutat.
5.6. A kivitelezéssel kapcsolatos hatdsdgs  intézkedésekbdl, birsagokbdl eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
57. A kivitelezéssel  kapcsolatos  épitésrendészeti, balesetvédelmi  eldirdsok
megszepésébl szarmazd kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.8. Vallalkoz6 — adott esetben - koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés
soran a hatdsagok részérdl eldirt munkak elvégzésére.
5.9. A Villalkozd kotelezetisége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
szitkséges tervezéssel egyiitt (kozteriilet foglalas, forgalomkorlatozas vagy terelés,
fakivagas, burkolatbontas. . .stb).
5.10. Munkavédelem, munkabiztonsag: A Villalkozd kotelezettsége, hogy az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositandd minimalis munkavédelmi
kévetelményekrdl szolo, 4/2002. (11, 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet szerint jérjon el,
bizionsagos és egészsépges munkafeltételeket biztositson az épités teljes 1dészaka alatt
minden munkahelyre. A balesetek megeldzése érdekében meg kell tenm a megfelelé
intézkedéseket (informacid, véddkorlat) az Epitési tertiletre valo jogosulatlan belépés
megakadalyozasara. Az épités soran, csakigy, mint barmely szerkezet befejezése utan, az
iranyado  jogszabalyokban és a vonatkozd Magyar Szabvanyokban lefektetetl
egészségvédelmi, munkabiztonsagi, munkavédelmi és tlzvédelmi elbirasokal be kell
tartani. A Vallalkozd kételes:

a) elkeritést, vildgitast, Orzést &s védelmet biztositani az Epitési teriileten a

befejezésig és a miiszaki atadas-atvételig, €s
b) biztositani barmely Ideiglenes Létesitményt (beleérive utakat, jardakat, korlatokat
és keritéseket), amelvek sziikségesek Jehetnek a Létesitmény kivitelezése miatl az



érintett kozdsség és a kapesoldodo ingatlanok tulajdonosainak ¢s hasznalomak

védelme és a megfeleld hasznalat biztositasa érdekében.
5.11. Vallalkozd miveletei az I?Zpi[ési teriileten: A Vallalkozd koteles tevékenységeitl az
Epitési teriiletre illetve a Miszaki ellendr altal jovahagyott munkateriiletre korldtozni. A
munkateriilet elhatarolasa a Vallalkozo feladata és koltsége. A Vallalkozdénak meg kell
tennie minden elézetes intézkedést eszkdzeinek és személyzetének az Epitési tertileten,
munkateriileten belil] tartdsa érdekében és tavol kell tartania azokat/Gkel a szomszédos
terliletek16].
5.12. A Létesitmény megvaldsitisa sordn a Vallalkozonak az Epitési teriiletet minden
felesleges akaddlytol mentes allapotban kell tartania és barmely eszkizét, valamint a
felesleges anyagokat raktaroznia kell, vagy el kell azokat tdvolitania. A Vailalkozdnak el
kell takaritania és tavolitania az Epitési teriiletr] minden tormeléket, hulladékot és
Ideiglenes Létesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem szitkségesek, kiilonss
tekintettel, ha az adott munkarészre vonatkozoan aladas-atvételre kertil sor. Az eszkézik,
anvagok elhelyezésekor a kizlekedési utakat, kitiritési 0fvonalakat, tlizoltas: felvonulasi
teritleteket, tlizvédelmi berendezéseket szabadon kell hagyni.
5.13. A Véallalkozo kiteles az Epitési teriilet, illetve a Létesitményre vonatkozd részét
tiszta ¢s Dbiztonsagos dllapotban elhagyni. Amennyiben a Villaltkozéd ezen
kitelezettségének a Miszaki ellenédr felszolitdsdnak kézhezvételétd], vagy az Atadas-
atvételi JegyzOkonyv lezardsanak datumatd] szamitoul legkésébb 5 napon beltl nem tesz
eleget, a Miszaki ellendr elvégezietheti a feleslegessé valt anyagok ¢s eszkizok
eltavolitasat a Vallalkozd kditségére és kockazatara mas véallalkozdval. A Vallalkozo jelen
pont szerinti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld
jogosult a felmeriilt 18bbletkdltségének és karanak az ¢rvényesiiésére is.
5.14. A Vallalkozot felelésség terheli, az altala alkalmazott épitészeti modszerekért és
eljarasokért, megoldasokért és technikakért, ezek sorrendiségéért.
5.15. A Viallalkozo6 az épitési munka megkezdése elétt a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet
5. § (6) bekezdésében eldirt tabla, tovabba a projekt unids tAmogatasaval kapesolatos,
Megrendeld altal meghatarozott méretli, tartalmu tabla gyértasara és az eldirt helyen
torténd kihelyezésére koteles. A tdbla Megrendeléd tulajdondba kerill, azonban gydrtasi,
kihelyezési kaltsége Vailalkozdt terheli.
5.16. A Vallalkozo koteles a munkatertileten kihelyezett reklam/hirdetd tablakrol tételes
listal késziteni a pontos hely, tartalom ¢és tulajdonos megjeldlésével, a 1abldkat az épités
idejére leszerelni és biztonsagos helyven tarolni, valamint legkésébb a miiszaki dtadas
idépontjaig az eredeti helyen visszahelyezni. Ezen munkak koltségét a Vallalkozasi Dij
tartalmazza.
5.17. Véllalkozo koteles az Epitési tertileten dolgozé személyzetére, alkalmazotiaira
vonatkozd minden munkaligyi jogszabalyt betartani, beleértve a foglalkoztatdsukra,
munka- és balesetvédelemre, szocidlis ellatdsra, be- és kiléptetéstikre vonatkozo
jogszabalyl, tovabba biztositania kell szamukra minden jogszabaly alial adott jogot.
Vallalkozdnak kételeznie kell minden alkalmazottjat, hogy minden vonatkozo jogszabalyt
¢s eldirast betartsanak, beleérive a munka- és egészségvédelmi eléirdsokat is.
5.18. Vallalkozd a tevékenysége sordn koteles masok személyhez flzddé jogdl
tiszieletben tartani, és a személyiségi jogsértéstdl, {gy kiilondsen a zajjal, porral és egyéb
kellemetlen hatasokkal jaro munkak éjszakai, pihend és linmepnapokon valé végzéséidl
tartozkodni. Vallalkozo fenti kotelezetiségeinek megsértése miatt mind a Megrendelével,
mind pedig harmadik személyekkel szemben kizarolagos feleldsséggel tartozik.
5.19. Minden anyagnak, eldre gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkéanak
melyet a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:
a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzelt munkanak a Magyar Szabvanyokban
elbirt 1. o. mindséglicknek, tovabba a Megrendeld utasitasaival és a szerzddés muszaki
tartalmaval, valamint annak mellékieteivel dsszhangban kell lennie.



b} A minésitéshez szikséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.
c) A miiszaki atadas-atvétel feltétele t6hbek kozott, a sziikséges (szakhatdsagi)
engedelyek megiéte.

5.20. A Véllalkozd tudomasul veszi, hogy a teljesitésében kételes kdzremilikédn az olyan
alvallalkozd és szakember, amely a kézbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo
alkalmassdganak igazolasaban. A Vdllalkozo koteles a Megrendelének a teljesités sorédn
minden olyan- akar a kordbban megjelslt alvallatkozd helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozo bevonasat bejelenteni, amelyet az ajantatdban nem nevezeft meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrol is, hogy az 4altala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem 4ll a Kbt. 56. § szerinti kizard okok hatdlya alatt.

5.21. Az olyan alvallalkozd vagy szakember helvett, aki vagy amely a kdzbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozé alkalmassaganak igazoldsaban, csak a Megrendeld
hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a
szerzOdéskotest kovetben — a szerzdéskétéskor elére nem lathatd ok kdvetkeztében —
beallott lényeges kérlilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithatd hibas teljesitése miatt a
szerzOdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozdval, és ha a
Vallalkozd az 1) alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagpi
kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozé a kozbeszerzési eljarasban az adott

alvéllalkozdval egyiitt felelt meg.

6. A Megrendeld jogai és kitelezettségei:

6.1. Megrendeld a szerzddés targyat képezé munka elvégzéséhez kivitelezésre
alkalmas munkateriiletel ad 4t a Vallalkozénak a szerz6désben meghatarozott litemezés
szerint. Amennyiben a munkaterilet atadasara a szerzédésben régzitett hataridében nem
keriii sor, ugy a teljesitési hataridd automatikusan meghosszabbodik a munkaterilet atadas
késedelmes napjaival. Ennek tényét az épités naploban rogziteni kell.

6.2. A munkateriilet atadasat kdvetden bealld olyan koriilmények esetén, amelyek
elére nem vollak lathatok, és amelyek a munkavégzést hatraltatjdk, a késedelem egyik
félnek sem rohato fel. Tlyen koriitmények kiilondsen a talajbol elékertilt mitargy, melvet a
kézmitérkép nem jelolt vagy a talajmunkak soran elékeriilt 10szer, robbanoanyag, korabbi
épiilet maradvanya, régészeti lelet, veszélyes hulladék vagy a tervben megadotidl eltérd
altalajjellemzok, stb., Ennek a tényét az épitési naploban rdgziten: kell. Az esetleges
tobbletkdltségek viselésérdl és hataridd modositasrdl a Szerzddd Felek kotelesek irasban
megallapodni. Amennyiben a tobbletkdliség a tartalékkeretbd] nem finanszirozhato,
Szerzddd Feleknek a Kbt-ben eléirt moédon, a szerz6dés modositasaval kell a
kéltségviselésrd] megallapodni.

6.3. Megrendel$ kiteles a munka sordn a Véllalkozo altal felé intézett kérdésekre a
legrovidebb iddn belil az épitési napldéban vagy mas irasos formdéban nyiatkozni.
Amennyiben a Vallalkozé  altal hozzéa  intézett kérdés a  kivitelezés miiszaki
dokumentaciojat, milszaki tartalmat érintd valtoztatas, annak elfogadisira Megrendeld
csak - tamogatas esetén - a tamogatas felett rendelkezésre jogosult Kozremiikodo
Szervezet elzeles jovahagyasaval jogosul.

6.4. Megrendel koteles egyiittmiikddni a Vallalkozdval a munka teljes tartalma
alatt, igy kilondsen a barmely okbdl adddé késedelem feloldasa érdekében vagy a
jovahagyott kiviteli tervdokumentacioban és kaltségvetésben kiirt, de a kivitelezéskor be
nem szerezheté anyagok, eszkszok, berendezések helyettesitésére tett vallalkozoi
javaslatra torténd soron kiviili nyilatkozattételben.

6.5. Megrendelé kteles kitlzni a mlszakl atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozo
készre jelentése alapjan.



6.6. Megrendelé koteles az elkésziili, atvett és a miszaki ellenér altal igazolt
teljesitésre vonatkozoan a hozzdjarulasat a teliesitési lgazolas kiaddsahoz, a teljesitést
kovetd 15 napon belill megadni a teljesités: lgazolas alairasaval.

6.7. Jogosult egyes anvagok, szerkezetek vagy munkafézisok mindségellendrzését
fliggetlen kiilsd szervezet bevonasaval elrendelni, amennyiben azok mindsége vélhetben
nem éri el a vonatkoz6 szabvanyokban és eldirdsokban megkovetelt minéségszintet, és
abban a Megrendeld és Vallalkozd kozott véleményeliérés van. A vizsgalatot a
Megrendel és a Vallalkozd kozosen végezteti el, annak koHsége azt a felet ferhell, akinek
az 4llitasa a bizonyitas soran nem nyer igazolast. Szakvélemény fliggvényében dont az
anyag vagy szerkezet bontasarol, cseréjérdl vagy az értékestkkenés megallapitasardl a
szakvélemény kézhezvételétd] szamitott 5 napon beliil.

6.8, Jogosult az elkésziilt munkakat visszabontaini, kicseréltetni és a Vallalkozdval
Ujra elvégeztetni, amennyiben az nem a szerzddés szerinti miszaki tartalommal késziiit el.
6.9. Megrendelé elételjesitést elfogad.

6.10. Megrendelé viz és az elektromos energiavételezés lehetségét biztositia. A

keretmegallapodasos eljaras masodik részében a verseny ujranyitdsira vonatkozé
felhivdasban az ajanlatkérd kikothet, hogy a viz és az elekfromos energiavélelezés
lehet6ségét térités ellenében biztositja.

6.11. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére,
6.12. A megrendeld altal alkalmazott maszaki ellenérok jognyilatkozat tételére nem
jogosultak.

7. Egyiittmikddés:

7.1.A kivitelezés soran a felek egytttmikodni kotelesek. Egyik fé] koteles a masik felet
haladéktalanu)l értesiteni (Epitési napldba 1orténéd bejegyzéssel, telefonon és {rasban), ha
szerzbdéses vagy jogszabalyi  kotelezettségének teljesitése akadalyozva illetve
veszélyeztetve van vagy lehet.
Megrendeld képviseldie:
Fakan Zoltédn muszaki irodavezeté Tel.: 62/545-644
Email: fakan.zoltan@emf.u-szeged.hu

Vallatkozd képviselde:

Beoszlas: cégvezetd Név: Jahny Baldzs
Tel.: 20/555-9944
Email: partiskum.jahny@invitel hu

7.2. A Vallalkozo koteles épitési naplot vezetni, €s azt a helyszinen, elzart helyen Orizni, a
miiszaki ellenérok hozzaférését biztositva. Az épitési napldba bejegyzést tehetnek a
jogszabalyban erre feljogositott személyek.

7.3. Vita esetén az épitési napldba tett bejegyzések az irdnyadok. Felek az épitési
napléban irasban rogzitenek minden olyan korilményt, tényt, adatot, amely a
megvalositassal kapesolatos. A felek nyole napon beliil tehetnek egymas bejegyzésére
joghatéalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kitelezs.

7.4. Az eltakardsra keriilé munkarészek cldzetes ellendrzésére a Vallalkozo a Megrendel6t
az eltakaras elott 3 (harom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplon keresziill,
valamint telefon és email értesitéssel.

7.5, Vallalkozo kezdeményezheti a tervhen szerepld nyiiszaki megoldas helyett. hasonlé
miiszaki tartalom, de azonos mindségl megoldas alkalmazasat a Megrendeldvel 16riénd
egyeztetés alapjan. Alkalmazasahoz Megrendel6 frasos engedélye sziikséges.

7.6, Vallalkozo koteles allandé helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet, iranyitdst valamint az 6rzést (sajat koltségén) a kivitelezés folyaman.



7.7. A Megrendeld a szerzddés teljesitése soran az épitési naplo adatai alapjan kételes
ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)~(3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozd vesz részi.

Kbt.: 128. § (1) A kozbeszerzési szerzddést a kozbeszerzési eljaras aiapjan nyertes
ajanlattevikémt szerzdd félnek, illetve kazdsen ajdnlatol teviknek, vagy — ha az ajanlatkérd
gazdalkodo szervezet létrehozasanak kotelezettségdt eldirta vagy azt lehetdvé tette [27. §] — a
nyerles ajanlattevé  (ajaniattevik) kizardlagos részesedésével létrehozott  gazdalkodé
szervezetnek (a tovdbbiakban: projekutarsasag) kell teljesitenie,

(2) Az ajanlattevékeént szerzbdé fél teljesitésében — a {3) bekezdés szerinti kivéiellel — koteles
kiizremiikodni az olyan alvallaikozo és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt
veft az  ajanlattevd  alkalmassdginak igazolasdban. Az  ajanlatievd  kiteles az
ajanlatkérdnek a teljesités soran minden olyan — akéar a korabban megjeldlt alvéllalkozo
helvett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasai bejelenteni, amelyet az ajanlatiban
nem nevezetl meg és a bejelentéssel egyiitl nyilatkoznia kell arré] is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvallalkozo nem all az 56, § — valamint, ha a megel6zd kézbeszerzési eljarashan
azt ajanlatkérd eibirta, az 57. § — szerinti kizard okok hatélya alatt.

(3) Az olyan alvallalkozd vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvillalkozd)
helyett, aki vagy amely a kiizbeszerzési eljardsban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak
igazolasaban, csak az ajanlatkérd hozzajarulasaval és abban az esetben vehel részt a
teljesitésben mas alvillalkozo, ha a szerzddéskdtést kivetden — a szerzddéskitéskor eldre nem
lathaté ok kovetkeztében — bedllott lényeges kirilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithatd
hibas teljesitése miatt a szerzddés vagy annak egy része nem lemne teljesithetd a megjelilt
alvallalkozaval, €s ha az ajanlattevd az dj alvallalkozdval egyiti is meglelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerz0dé €l a kbzbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozdval egyitt felelt meg,

8. Vis Major
8.1. A Vis Major jelen Szerzddésben olyan kivéleles eseményt vagy koriilményt
jelent:

a) amelynek elallasa a Felek akaratatol fiiggetlen,

b)

c)

d)

amely bekovetkezésének elhdritasdra az adott Fél a Szerz6dés megkdtését megeldzben
alapvetden nem készilhetet! fel,

amelyet, miutdn bekdvetkezett, az adott Fél alapvetden nem kertilhetett el, vagy nem
volt képes ellendrzése ala vonni, és

amelynek bekdvetkezése alapvetéen nem a masik Félnek tulajdonithato.
8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljestilnek, a Vis Major magaba
foglalhatja az alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy korlilményeket, de nem csupan
ezekre korlatozodva:
habort, hadiallapot (hadiizenettel, vagy anélkil), invazio, ellenséges cselekmények,
lazadds, terrorista akeid, forradalom, felkeiés, katonai vagy clnyomo erd alkalmazdsa,
vagy poigarhabort,
zendiilés, villongas, rendzavards sztrajk vagy elbocsatasok, amely nem a Vallalkozé
Személyzetén és mas alkalmazottain beliil, vagy Alvéllalkozdi kézott t0rt ki,
habortis robband szerkezetek, lovedékek, robbandanyagok, ion sugarzas, radioaktiv
szennyezddes, és
természeti katasztrofak, mint péidaul arviz, belviz, {6ldrengés, hurrikan, tajfun.
8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gatolt, vagy gatoltta
fog valni barmely szerzdéses kotelezettsépének teljesitésében, akkor ezt be kell
jelentenie a masik Fél részére megjeldive azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis
Major helyzetet eldidézi és meg kell hataroznia azon kdotelezettségeit, amelyek teljesitése
gatolt, vagy gatolttda fog véalni. A bejelentést legkésobb attél a naptol szamiiott 3
munkanapon beliil kell megtenni, amikor a bejelenté Fél tudomdsdra jutott a Vis Major-
képezd esemény, vagy korilmény eléallta (vagy amikor arrdl tudomdst kellett volna
szereznie). A Fél, miutdan a bejelentést megtette, mentesiil a kérdéses kotelezettségek
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teljesitése alol, mindaddig, amig a Vis Major meggdtolja 6t azok teljesitésében.
Fliggetleniil jelen fejezet egyéb elbirdsaitol, a Vis Major nem alkalmazhatd egyik Fél azon
kotelezettségeire sem, amelyek a madsik Fél részére a Szerzédés szerinti kifizetésre
vonatkoznak.

8.4. A késedelem minimalizalasanak kotelezettsége: Mindegyik TFél koteles
mindenkor megtenni minden t6le telheldt a Vis Major miatt a Szerzddés teljesitésében
ad6dd késedelem minimalizaldsa érdekében. Az adott Fél kateles értesiteni a masik Felet,
amikor a Vis Major altali befolyasoltsaga megszint.

8.5. A Vis Major kévetkezményei: Ha a Vallalkozd Vis Major miatt kortatozva van
barmely szerzbdéses kotelezettségének ellatasaban, amelyet a Miszaki ellendrek
bejelentett és a Vis Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozd jogosultta valik a
Megvalésitds idtartamanak meghosszabbitdsara a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés ténylegesen késést szenved. Az indokolt hatdridé modositas hosszardl, a
bejelentés alapjan a Miszaki ellenér koteles a Vallalkozdval egyeztetni, €s javaslatot tenni
Megrendeld részére.

8.6. Felmondas lehetdsége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetden a létesitmény
teljes kivitelezése 80 napon keresztil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van,
amely bejelentésre keriilt, vagy t6bbszori révidebb id6szakokra, amelyek Osszessége 16bb
mint 140 napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major muatt, akkor barmelyik Fé]
bejelenthetl a masik Félnek, hogy felmondja a Szerzddést. [lyen esetben a felmonddasnak
hét nappal a bejelentést kévetéen hatalyba kell [épnie. Egy ilyen felmondds alkalmaval a
Miiszaki ellendr koteles meghatarozni az elvégzett munka érickét és ki kell bocsatania egy
Fizetési lgazolast a teljesités aranyos részérdl.

9. A munka atadas-atvétele:

a)

9.1. A Szerzddésben meghatarozoft Létesitményt milszaki atadas-atvétellel kell lezami a
hatalyos jogszabalyok eldirasainak megfeleléen. A miiszaki dtadas-atvétell eljarast meg
kell etézni egy elbzetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozé értesitése alapjan a
Miszaki ellendr az értesitéshen megjelolt iddpontban koteles a munkateriileten
megjelenni, és az atvételre felajanlotl szakaszt vagy Létesitményt a korlilmények altal
lehetévé tett legrividebd idén beliil megvizsgalni abbdl a szempontbdl, hogy az atvételre
— az akkori allapotban — alkalmasnak tekinthetd-e. A Vallalkozé a munkék befejezésérd]
és teljesitésre felajanlasardl az atadas-atvételi eljaras megkezdésére megjel6lt idépont eldtt
legalabb 10 nappal készre jelentésével értesiti a Miiszaki ellendrt, megjeldlve az elzetes
bejaras és a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének napjat is.
92. Ha a Miiszaki ellendr az elézetes bejaras soran megallapitja, hogy a munkék
befejezodtek, iiletve, hogy a szolgiltatds megfelel a torvényes és a szerzddéses
ketlékeknek, errél azzal értesiti a Megrendeldt és a Vallalkozot, hogy a miszaki dtadds-
atvételi eljaras lefolytatasanak a Vallalkozd dltal jelzett 1ddpontban nincs akadalya.
Ellenkez6 esetben az épitési napléban vagy az ahhoz csatolt hanypotlasi jegyzékben
meghatarozza azokat a javitasokat és hianypotlasokat, amelyeket az épitmény atvételre
alkalmassa téteiéhez a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozdnak még
el kell végeznie.
9.3. A Megrendels a miszaki dtadas-atvételi eljardst a hianypotlasi jegyzék Valalkozd
aitali teljesitése esetén, 10 napon belili idépontra kitdzi és a felek az atadas-atvéiel
eljarast megkezdik. A Megrendel$ a szolgaltatast a milszaki atadas-atvétel: eliaras soran
vizsgalja meg. A jogszabalyban megjeldlt szervek meghivasa a Véllalkozo kotelezetisége.
9.4. A muszaki atadas-atvétell eljards magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a
bejarast. Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

a munka a Szerzédésben és annak mellékieteiben meghatdrozott kvetelményeknek
és a hatdsagi eléirasoknak, valamint az esetlegesen menetkézben elrendelt megrendeléi
modositasoknak, Valtoztatasoknak megfelelden, hiany- és hibamentesen elkészilt,
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b)

c)
d)

rendelkezésre dllnak az eljarast megel6z6 alkalmassagl és minbségi vizsgdlatok
bizonyitvanyai  és  azon  hatdsagi  nyilatkozatok, amelyek igazoljdk, hogy a
hasznalatbavételi és fizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatésagok nem latnak
okot az engedély meglagadasara, A kdzmU rendszerek vonatkozasaban ezen iratokat
(dokumentumokat) Vallalkozo szolgaltatja,

az atvételt megeldzd Gzemprobak sikeresen befejezddiek.

Vallalkozonak megfeleldségl nyilatkozatot keil tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfelclésépére, valamint az eivégzett
munkak szakszerliségére,

9.5. A Szerzddd Feleknek a muszaki atadéas-atvétel megéllapitasait a legalabb 2 példanyban

a)
b)
c)

d)
¢)

f)

ey

késziild jegyzokonyvben kell rogzitenie, jegyzOkdnyvnek tartalmaznia kell:

a Véllalkoz¢ teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,

a Megrendeld szerint még fenmalld hibak, hidnyok felsoroldsat és értékét,

a Vallalkozé nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendel$ megéllapitasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,

ha a Megrendel6 a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal atveszi,

a Miuszaki ellendrnek a hibak, hianyok értékére, és azok kijavitasara, pétlasara
szilkséges hataridére vonatkoz6 javaslatat, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,

az &tadas-atvételre meghivotiak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kitelezetiek
nyilatkozatait.

a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhatd meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,

amelyek mas hibakkal, hianyokkal dsszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jaré munkédk folytan sem akadalyozzék a rendeltetésszeri hasznalatol. Amennyiben a
Megrendeld a szolgaltatast a megallapitott hibdkkal, hidnyokkal veszi at, a kijavitasukra,
potlasukra tizott hataridén tal a jegyzOkonyvnek fartalmaznia kell a Megrendeld
nyilatkozatat arra nézve, hogy a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabbd meg kel
hatarozni a Teljesitési [gazolas kiadasara vonatkozé szabalyokat.

9.7. Vallalkozo szerzédéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki

atadas-atvételi eljaras lezarasnak a napja. A miuszali aladas-atvétell eljarast 25 napon
belil be kell fejezni. Sikeres miszaki dtadas-dtvétel eseién a teljesitést késedelmi kisthér
nem terheli akkor sem, ha a miiszaki atadds-atvétel befejezésének a napja a szerzddés
szerinti teljesités napjanal késébbi id6pontra esik.

9.8. Az dtladds-atvételi eljaras sordn a Viéllalkozé koteles a Megrendel$ részére atadni 2 pld

o m

atadési dokumentaciot, mely fartalmazza;

Felelds Miszaki Vezetdi nyilatkozatok.

Viéllalkozd szabvanyossagrol sz6lé nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.

A beépitett anyagok, szerkezelek, berendezések megfeleldségi igazoldsa.

A pontos kivitelezest visszatitkrdzd ,Megvalosuldsi fervdokumentacio™ 2. pld.
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozén, iervekkel, miuleirasokkal,
fotodokumentacidval, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok egyértelmi
feltintetésével.

Jegyz8konyvek a probatizemek, az izemi-és beallitasi eljarasok eredményérdl,

Vizsgélati jegyzOkonyvek az érintésvédelemrd] és  szabvanyossagrol.  Flsé
feliilvizsgalati jegyzOkdnyv

Epitési hulladék nyilvantarto lap.

Hulladékot kezelt atvételi igazoldsa.

Kézmi-Uzemelteték  (viz-csatorna,  villamos  energia, gaz)  hozzdjaruld
nyilatkozatai a hasznélatbavételhez.

Karbantartasi Gtmutaté.

Epitési naplo hianytalan masolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)
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Az atadasra kerlild munka egyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges
dokumentumok.
9.10. A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyzokonyvet vesznek fel.
9.11. E Szerzbdésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerzddésszegésbdl eredd egyéb igényekrdl.
9.12. A jelen 9. pontban eldirt eljards a keretmegallapodasos eljards masodik reszében a
verseny Giranyitasara vonatkozé felhivasban modositasra, kiegészitésre keriilhet, ha az
adott kivitelezés muszaki jellege azt megkdéveteli.

10. Jotallas, szavatossag, kartérités:

a)
b)

5

10.1. Vallalkozot a Létesitmény hibdtlan megvalésitasara 60 honap jotallasi
kételezettség terheli. A keretmegallapodds madsodik részében a versemy Ujranyitasa
feltételei kozott a megrendeld jogosult a jétallasi id6t révidebb hataridében meghatarozni..
A jotallast idészak kezdd napjat a miiszaki dtadas-dtvétell jegyzO8konyvben kell rogziten.
A jotallasi iddszakba nem szamit be, és az idétartamot meg kell ndvelni azzal az
idotartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznalhato olyan
hiba miatt, amiért a Vallalkozo a felelés. Ha egy hiba eléfordul, vagy karosodas torténik, a
Vallalkozot e targyban a Megrendeibnek, vagy a Megrendeld nevében értesiten kell,
eloirva a javitas hataridejét is.

10.2. Hibak javitisanak koltsége: Minden a jotaliasi kotelezetiség keretében
hivatkozott munkat a Vallalkozéd kockdzatdra ¢s koltségére kell elvégezni, ha és
amennyiben a munka elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt sziitkségesse:

barmely, a Vallalkozo felelésségi koreébe tartozo tervezés miatt,

a Szerzédéssel dsszhangban nem 1évd berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy

a Vallalkozd barmely egyéb kotelezettsége betartasanak elmulasztdsa miatt.

10.3. Hibak kijavitdsanak elmulasztasa: Abban az esetben, ha a Vallalkozo
elmulasztja a hibak kijavitasit az eléirt hataridén belill, a Megrendeld jogosult sajat maga
elvégezni, vagy mas ajanlatot tevd vallalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a
Vallalkozé Jett volna kételes elvégezni sajat kltségén a szerzddés értelmében, és jogosult
a hiba kijavitdsdval felmeriilt 5sszes kdltségét a Vallalkozdtol visszaigényelni.

10.4. "A Létesitmény hibas részeinek eltavolitasa: Amennyiben a hiba vagy
karosodds nem javithato ki az Epitési terileten kell§ gyorsasiggal, és ha ahhoz a
Megrendeld hozzajarul, a Vallalkozé eltavolithatja az Epitési tertiletrél a meghibasodott,
vagy karosodolt Berendezést javitas céljabdl,

10.5. Tovabbi probak: Ha a hiba vagy karosodds helyredllitaisanak munkalata
befolydsolia a Létesitmény teljesitményét, a Miiszaki ellendr eldirhatja a SzerzOdésben
eldirt barmely proba megismétlését. Az erre vonatkozd igényt a hiba kijavitasatol
szamitott legkésébb 28 napon beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen prébakat azon
feltételek alapjan kell elvégezni, amelyek a kordbbi probak esetében voltak eloirva, azzal
a kiilonbséggel, hogy a probakat a felelésséget viseld Fél kockazatara és koliségére kell
elvégezni.

10.6. Kotelezd Alkalmassagi 1dészak: A Vallalkozo jotallasi kotelezettségel nem
érintik a Vallalkozd Ptk. szerinti szavatossagi kotelezetiségeitl, tovabbd a kotelezd
alkalmassagi id6kre vonatkozd aldbbi jogszabalyok tartalmabol adodé kotelezettségent:

a Pik. vonatkozo eldirdsai és

a 11/1985. (VL. 22) EVM-IPM-KM-MEM-BKM ecgyiities rendelet (Kdtelezd
Alkalmasségi 1d8szak), valamint a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egpylttes rendelet.

Az egyes nyomvonal jellegl épitményszerkezetek kotelezé alkalmassags idejérdl szolo
12/1988. (X1, 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egviittes rendeletben megfogaimazott
kételezd alkalmassdgi idék esetében e rendelet irdnyadd a szavalossagl jogok
ipényérvényesitést hataridejét illetden is,
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10.7. Kartérités: A Vallalkozo koteles mentesiteni a Megrendeldt, a Megrendelé
személyzetét és a neviikben eljard személyeket kulonosen az alabbiakban felsoroltak
alapjan felmeriilé kovetelések, karok. veszteségek és koitségek alol (beleérive a jogi
dijakat és koltségeket): barmely személy testi sériilése, rosszuliéte, betegsége vagy haldla,
barmely tulajdont ér6 kar vagy veszieség, targyl vagy személyi (a Létesitményen kiviil),
amely a Vallalkozd altal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése sordn, vagy
azokra visszavezethetbleg, a Létesitmény megvaldsitdsa ¢és befejezése, barmely hiba
kijavitisa soran kévetkezett be, kivéve ha a Megrendeld, a Megrendeld személyzete, vagy
barmely képviselsiiik szandékos cseiekedetére, vagy szerzbdésszegésére vezethetd vissza.
10.8. Egyebekben Megrendeld Vallalkozo kdrokozasa esetén teljeskdrll kariéritést
kovetelhet a polgari jogi feleldsség szabalyai szerint

11. A szerzodést biztosité mellékkotelezettségek:

11.1 Szerz6dd felek a szerz6dés targyat képezd munkét oszthatatlannak tekintik.
Vallalkozd késedelmes-, hibas teljesités esetén kithér és kartéritési feleldsséggel tartozik.
A kotbért a Megrendeld akkor is kivetelheti, ha kéra nem meriilt fel. A Megrendeld
érvényesitheti a kotbért meghaladd karat, és a szerzbdésszegésbol eredd egyéb jogait is. A
késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesil a
teljesités aldl. Vallalkozd késedelmes és hibas teljesités esetén kdteles a teljesitésre
pothataridét vallalni.

11.2 Késedelmes teljesités esetén a kotbér méricke a késedelem minden napjara,
naponta véllalkozoi nettd dij 0,5%-a, de legfeljebb a nett¢ dij 15%-a. A kothér a
késedelem teljes id6szakdra érvényes. A kétbér maximum elérése esetén Megrendeld
jogosult a szerz6dést irasban azonnall hatallyal felmondani. Megrendeldnek a Vallalkozo
felréhaté magatartasa kovetkeztében felmeriild —~ a kotbér mértékét meghaladd — karat a
Vallalkozd koételes megtériteni. Hatarid6ben teljesit a Véllalkozd, ezért késedelmi kotbeér
nem terheli, ha a miiszaki atadas-atvétel a szerzddésben eldirt hataridén beliil, 1iletdleg
hatarnapon megkezdddott, és a szerzGdésben meghatarozott iddn belil eredményesen
befejezddott,

11.3 . Amennyiben Vallalkozd nem szerzodésszeriien teljesit, koteles — amennyiben
a hiba javithat6é — a hibat kijavitani, vagy a hibasan teljesitett munkarész Miszaki ellendr
altal megallapitott nettd értékének alapulvételével 10 % hibés teliesitési kotbért fizetni.
11.4 A kotbér esedékessé valik:

a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megszinik, pothataridé eredménytelent] eltelik,
vagy a kotbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a szerzddés
felmondasra kertil, az irasbeli felmondds napjan.

b) Hibds teljesités esetén a kifogas kdzlésével, illetve késedelemre vonatkozo szabaly szerint.
11.5. Nem felréhatd a Vallalkozo késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme
okozza. E fejezet alkalmazasdban a Megrendel§ késedelme alatt értend6 a Megrendeld és
az érdekkdrébe tartozo teljesitési segéd (pl. tervezd, Miszaki ellendr) tényleges késedelme
(hataridé mulasztasa), vallalkozdi késedelmet eléidézd magatartasa vagy valamely
Megrendeldi kitelezetisép elmulasztasa.

11.6. A Villalkozd késedelme esetén a SzerzOdd Felek egyezietni kotelesek,
meghatarozva a késedelem okat, annak kovetkezményeit, és a késedelem felszamolasara
tett intézkedéseket. Az egyeztetésrél jegyzOkinyv ¢s épitési naplobejegyzés készil.
Ugyanilyen médon kell eljarni a Megrendeld késedelme vagy a Vallalkozoi késedelmet
eléidézs Megrendeldi magatartds, mulasztds esetén, azon tul. hogy e tényeket a
Vallalkozdnak az épitési naploban minden esetben régzitenie kell.

11.7. Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hatdriddk meghosszabbodnak a
késedelem iddtartalmaval. A késedelemrdl épitési naplobejegyzést kell készitens.



11.8. Meghiusulasi kétbér: a Véllalkozo koteles a munka - Vallalkozonak felréhato
okbol 10rténd - meghitisuldsa esetén meghivsulasi kotbért fizemi. A meghiusulasi kathér
mértéke a nettd szerzddéses dsszeg 20 Yo-a.

12. Szerz6dés megszinésének esetei, teljesitményértékelés:

a)
b)

g)

12.1. A szerzhdés megszlnik a felek szerzGdésszer(l teljesitésével.
12.2. A Megrendel6 jogosult a Szerz6dés felmondasara, ha a Viéllalkozo:

nem tesz eleget barmely biztositék adasra, a Biztositdsra vonatkozd kotelezettségének
vagy a Vis major bejelentésére vonatkozd értesitésnek.

munkateriilet atadasatol szdmitott 15 napon beliil a kivitelezést nem kezdi meg vagy
egyoldalnan felhagy a Létesitmény megvalositasaval, illetve félreérthetetlentl
kinyllvanitva olyan szandékot mutat, hogy a tovdbbiakban nem tesz eleget Szerzédés
szerintl kotelezetiségeinek,

a késedelmi kotbér mértéke eléri a szerz8dés szerinti maximalis mértéket, vagy

elmarad a muszaki atadds-dtvételi eljards keretében rogzitett hibajegyzékben vagy a
Miiszaki ellenér dltal kiadott, helyredllitasi munkéra vonatkozd felszélitasban foglaltak
teljesitése a mepéllapitott pothataridében vagy ilyen hidnyaban, a felszolitas kézhezvételét
kovetd 20 napon beliil,

alvallalkozasba adja a Létesitmény teljes egészének kivitelezését, vagy dtruhdzza a
Szerzédést, vagy egyéb modon megszegi az alvallalkozok bevonasara, az atvallalkozdkkal
kapcsolatos adatszolgaltatdsra vagy az alvallalkozdk iranydban az ellenszolgaltatas
kifizetésére iranyadd szabalyokat,

csodbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, cséd-, felszamolds-, végelszamolas indul
ellene, behajtasi vagy végrehajtasi eljards indul vele szemben, hitelezéivel kényszer-
egyerséget két, vagy felszdmolas alatt, csédgondnok vezetésével illetve hitelezdi javara és
altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilven hatarozat sziiletik,
illetve esemény torténik, amely (barmely alkalmazhato jog szerint) hasonlé hatast valthat
ki, mint az itt felsoroltak barmelyike, vagy
Vallalkozo személyzeiének tagja, képviselbje, alvallalkozdja kendpénzt, ajandékot,
borravalot vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli atadni Osztonzésként vagy
Jutalomként barmely személy részére annak céljabol, hogy az adott személy
megtegyen, vagy elnézzen barmely cselekedetet a SzerzGdéssel kapcsolatosan, vagy
elényben részesitsen /diszkriminaljon, illetve elnézze az elényben
részesitést/diszkriminaciot barmely személyt illetben a Szerzddéssel kapesolatosan.

12.3. Fenti a), b),d} és g) esetek vagy korilmények barmelyikének eléforduldsa
esetén a Megrendelé 14 napos hataridével felmondhatja a Szerzddést és kiutasithatia a
Vallalkozdt az Epitési teriiletrd] egy errd] szold értesitéssel. A fenti ¢) e) és () és h)
bekezdésekben leirtak eléfordulasa esetén a Megrendeld egy erre vonatkozd értesitéssel,
azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzddést.

12.4, Ha a Vallalkozd nem tavolitja el haladéktalanul eszkdzeil és az ldeiglenes
Létesitményeket, a Megrendeld a Vallalkozd veszélyére és koltségére eltavolittathatia
azokat.

12.5. A felmondas id6pontjaban a Vailalkozé altal a Szerzédésnek megfelelden mar
clkészitelt €s beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benytjtott
¢s Miszaki ellendr altal jovahagyott Véllalkozo Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall
a Megrendelére. A Megrendeld azon dontése, hogy felmondja a Szerzddést, nem
befolyasolja Megrendeld egyéb jogait.

12.6. Ezt kévetden a Vallalkozonak el kell bagynia az Lpitési teriiletet és Je kell
szallitania barmely szilkséges Arut, valamint &t kell adnia a Muszaki ellenér részére a
Vallalkozd Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet § készitett, vagy
az O részére készitettek. Ugyanakkor a Vallalkozonak legjobb igyekezete szerint

14

[
e



b)

¢)

b)

¢)

torekednie kell, hogy az értesitésben szereplé minden elfogadhatd utasitdsnak eleget
tegyen biarmely alvallalkozasi szerzddés atruhdzasara ¢s az élet és vagyon védelem,
valamint a Létesitmény biztonsaganak szavatoldsa érdekében.

12.7. A felmondést kovetden a Megrendel$ befejezheti a Létesitményt és/vagy
intézkedhet barmely mas altal t6rténé befejezése targyaban. A Megrendeld és a
befejezésben kozremikodsé felhasznalhat barmely, a Véllalkozo altal készitett, vagy a
részére mas ahtal készitett Arut, Vallalkozo Dokumentumait és mas tervet.

12.8. Miutén a Megrendeld részérdl inditott felmondas hatalyba lépett, a Megrendeid
visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés koltsége és
barmely hiba kijavitasanak koltsége, a késedelmi kothér és barmely mas a Megrendelét
terheld koltség meghatarozasra nem keriilt, és/vagy

jogosult barmely koltsége ¢és kdra Vallalkozé altali megtéritésére és a Létesitmény

befejezése sordn keletkezett whbletkiaddsok megtéritésére levonva a Vallalkozd részére

Jjaro tsszegeket. Barmely ilyen veszteség. kdr és tobbletkdltség visszaszerzését kdvetden

Megrendel6 koteles kifizetni a Vallalkozo részére a fennmaradé Ssszeget.

Jogosult a meghiusuldsi kéthést a Vallalkozoval megfizettetni.

12.9. Megrendelé jogosult a jelen Szerzddés irasbeli felmondasara barmikor, amikor
az szamara megfelel, de kételes a Vallalkozd karal megiériteni.
12.10. A Vallalkozd jogosult a Szerz6dés felmonddsara, amennyiben;

a Valialkozé nem kap elfogadhaté tajékoztatast 40 napon beliil attél az id6pontidl
szamitva, hogy a munka felfliggesztésére vonatkozo értesitését kibocsdtotia a Megrendel 6t
terheld pénziigyi intézkedések elmulasztasa miatt,

a Vallalkozé nem kapja meg egy adott Teljesitési igazolds alapjan részére jaré
kifizetést a jelen Szerzddésben meghatérozott idétartam lejartat kiveld 40 napon belil,

a Megrendel6 cs6dbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszamolas, behajtasi vagy
végrehajtasi eljaras indul ellene, hitelezdivel kényszer-egyezséget kot, vagy

felszamolds alatt, csddgondnok vezetésével illetve hitelezdi javara és altaluk
kinevezetl vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatérozat sziiletik, iljetve
esemény torténik, amely (barmely alkalmazhato jog szerint) hasonld hatast valthat ki, mint
az itt felsoroltak barmelyike.

12.11. Fenti esetek vagy korilmények barmelyikének eléforduliasa esetén a
Vallalkozé 15 napos hataridével felmondhatja a Szerzddést egy errdl sz616 értesitéssel. A
Vallalkoz6 azon diéntése, hogy felmondja a Szerzédést, nem befolyasolja a Vallalkozé
egyéb jogait, akar a Szerzédésen beliil, vagy azon tilmenden.

12.12. Munka felfiiggesziése és a Vallalkozdi eszkdzok eltdvolitdasa: Miutan a
Megrendelé felmondéasa, Véllalkozd felmondasa vagy a Vis major miatt kibocsatott
felmondas hatalyba lépett, a Véllalkozd kételes azonnal:

besziintetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon munkakat, amelyecket a
Milszaki ellenér rendel e] az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesitmény biztonsiga
érdekében,

atadmi a Vélialkozé Dokumentumait, a berendezéseket, az anyagokat és mas munkdakat,
amelyért a Vallalkozé fizetségben részestilt, és

eltavolitani az Epitési teriiletré] minden mds arut, kivéve, amelyek a biztonsag
érdekében sziikségesek és kiteles elhagyni az Epitési teriiletet.

Amennyiben Véllalkozo jelen pont szerinti kitelezetiségének nem tesz eleget, ugy
Megrendeld azokat Véllalkozo veszélyére és koliségére elvégezietheti.

12.13. A felmondas idépontjdban a Vallalkozo altal a Szerzdésnek megfeleléen mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen id6pontig elkészitett, benytjtou
¢s a Miszaki cllendr altal jovahagyott Véllalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga
atszall a Megrendeldre.

12.14. A Megrendeld a Vallalkozd szerzddésszerli teljesitése korében az alabbiak
szerint teljesitményértékelést alkalmaz:



A Villalkozé nem tesz eleget szerzddéses kotelezettségének, amennyiben a
1. keretmegallapodas megkotése utan a konkrét teljesitésre kiildott, a keretszerzddés
megkdtésére iranyuld ajanlattételi felhivasra nem tesz ajanlatot, igy nem biztositja a
versenyt a keretszerzodés megkdotéséhez,
2. a keretmegallapodasos eljaras elsé részében vallalt rezsioradijat meghaladd ajanlatot
tesz a keretszerzodés megkotésére iranyulo ajanlattételi felhivésra,
3. a Vallalkozénak felrohatoan késedelembe esik,
4. a Villalkozonak felrohatoan hibas teljesités allapithaté meg.
Amennyiben a Vallalkozo a fenti pontokban régzitett esemény barmelyikét megvaldsitja, ugy
a Megrendel6 ezen koriilményt negativ teljesitményértékeléssel rogziti.
Amennyiben
1. a Vallalkozd 3 egymast kovetd keretszerzodés megkotésére iranyuld ajanlattételi
felhivasra a fenti 1. vagy 2. pont barmelyikét megvaldsitja vagy
2. a Viallalkozo tekintetében a keretmegallapodas megkdtésétél szamitott 3 honapon
beliil barmely fenti pont szerinti esemény szama eléri a 4 alkalmat vagy
3. a keretmegallapodas megkotésétdl szamitottan barmely fenti pont szerinti esemény
szama eléri a 6 alkalmat,
ugy a Megrendeld jogosult a Vallalkozoval kotott keretmegallapodast azonnali hatallyal
rendkivili felmondassal megsziintetni.

13. Egyéb megallapodasok:
13.1. A jelen szerz6désbdl eredé jogvitakat a szerzodé felek megkisérlik békés uton
rendezni. Amennyiben ez 30 napon beliill nem vezet eredményre, a szerz6dé Felek a vita
elbirdldsa céljabol alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi ¢és Iparkamara mellett
szervezett allando Valasztott Birdsag kizardlagos illetékességének. A felek kikotik, hogy
az eljards nyelve magyar és az eljarasban a magyar jogot és a Valasztottbirosag Eljarasi
Szabalyzatat kell alkalmazni.
13.2. A jelen szerzdédésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
13.3. A Vallalkozo nyilatkozik, hogy a szerzddés targyat képezd feladatot ellato, a
Vallalkozot képviseld személy nem all a Szegedi Tudomanyegyetemnél kézalkalmazotti
jogviszonyban.

13.4. A jelen szerzddés csak a Kbt. eldirasai szerint, kézos megegyezéssel irasban
modosithato.

Szerzodo felek jelen szerz6dést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyolag irtdk ald. E szerzddés 16 szamozott oldalbol all.
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